Harmonogram
realizace Přístavby Skicentra Jihlava včetně vybudování parkoviště

1.	Parkoviště – realizace začne ihned po vydání stavebního povolení
[bookmark: _GoBack]1.1	Vydání stavebního povolení předpokládáme 09-10/2021
1.2	Zemní práce								1 týden
1.3	Inženýrské sítě								1 týden
1.4	Skladba souvrství parkoviště						2 týdny
1.5	Finální povrchové úpravy (dlažba, úprava terénu …)			4 týdny

2.	Přístavba Skicentra Jihlava – realizace začne po vydání stavebního povolení, jakmile bude vhodné počasí a provozuschopné parkoviště
2.1	Přípravné práce (geodetické, ohraničení stavby …)			1 týden
2.2	Demontáže stávajících podkladů a zemní práce				3 týdny
2.3	Základové konstrukce							1 týden
2.4	Přípojky								1 týden
2.5	Základová deska							1 týden
2.6	Hydroizolace								1 týden
2.7	Hrubá stavba + stropní konstrukce					10 týdnů
2.8	Střešní konstrukce							3 týdny
2.9	Hrubé rozvody ZTI, UT, VZT, elektra + vnější výplně otvorů		8 týdnů
2.10	Vnější i vnitřní povrchové úpravy					8 týdnů
2.11	Dokončovací práce + zprovoznění objektu				3 týdny

