Příloha č. 1 – Harmonogram předpokládané realizace záměru

1. 10-11/2021 – zahájení zemních prací
1. [bookmark: _GoBack]11/21 - 7/22 – práce na IS větev S + větev JV + větev SZ po parkovací místa včetně dokončení komunikací
1. 11/22 – kompletní dokončení IS včetně komunikací
1. 2/22 – 3/22 - základové desky bloku RD 19 - 25 a RD 26, následně výstavba, předpokládané dokončení 12/22
1. 5/22 – 6/22 - základové desky bloku RD 6 - 10, následně výstavba, předpokládané dokončení 3 – 4/23
1. 1 – 2/23 - základové desky bloku RD 11 - 18, průběžně základové desky bloku RD 1 – 6, následně výstavba, předpokládané dokončení 12/23
1. 4/24 – kompletní dokončení projektu, včetně komunikací, sadových úprav apod.

