
Zápis z výrobního výboru Projektu:
Rozšíření kompostárny v areálu skládky Jihlava-Henčov,
konaného dne 4. 4. 2017
Místo konání:

Zasedací místnost MěÚ Jihlava.


Program jednání:

1. Vypořádání připomínek objednatele k DÚR
2. Plán postupu dalších prací
Ad 1) Vypořádání připomínek k DÚR
Na předcházejícím výrobním výboru (8.3.2017) byly objednatelem vzneseny připomínky k finanční náročnosti výstavby kompostárny. Návrhy objednatele na opatření ke snížení nákladů byly zaslány zhotoviteli elektronickou cestou dne 23.3.2017. Zhotovitel zaslal objednateli reakci na tyto návrhy dne 28.3.2017 elektronickou cestou.

V rámci tohoto kontrolního výboru objednatel představil následující návrh na opatření ke snížení nákladů:

1. Zrušení zpevněné plochy od garáží k provozní budově – dle správce není nutná plocha pro příjem odpadu, je možné snížit kapacitu kompostárny o cca 10 až 20%, v případě potřeby může být kompostovací krecht ležící u komunikace překopáván na starou část kompostárny. Projektovaná kompostárna má být koncipována jako rozšíření stávající kompostárny, nikoli jako samostatné zařízení. 
Reakce zhotovitele: jistá plocha pro příjem a přípravu odpadu musí existovat, taková plocha musí být vodohospodářsky zabezpečena. Návrh objednatele snížit kapacitu kompostárny o cca 15% výrazně sníží investiční náklady a náročnost technického řešení. Zadání, které je součástí platné smlouvy uvádí, že: „ze stavebního hlediska se bude jednat o novostavbu, která bude řešena jako samostatný objekt bez návaznosti na již stávající kompostárnu a její technické řešení bude splňovat všechny platné předpisy a normy.“ Jedná se tedy o změnu zadání ve dvou bodech: snížení kapacity kompostárny a kompostárna nebude projektována jako samostatné zařízení.
2. Zmenšení záchytné jímky a její změna ze zakryté na odkrytou a odsunutí stranou mimo plochu kompostárny
Reakce zhotovitele: Zmenšení záchytné jímky může dojít pouze do té míry, aby její kapacita splňovala platné technické předpisy. S ohledem na výrazné zmenšení záboru území v důsledku snížení kapacity kompostárny bude možné jímku naprojektovat ve variantě „odkrytá“ a umístit ji mimo plochu kompostárny.
3. Zvážit, zdali je nutné provádět sanaci podloží pod budoucí plochou kompostárny (únosnost navrhovat pro občasné zatížení vozidly do 30 tun, běžné zatížení pro 5 tun), případně zvolit jiný způsob zabezpečení únosnosti plochy (ŽB desky apod.).

Reakce zhotovitele: sanace podloží není projektována. Projektováno je pouze opatření pro zajištění statiky kompostovací plochy. Kvalita podloží bude dále prověřena v rámci doprůzkumu, který plánuje zhotovitel provést v rámci přípravy DSP. Ekonomická výhodnost navrženého opatření bude zhodnocena po získání podrobnějších informací o kvalitě podloží. Na základě těchto informací zhotovitel také zoptimalizuje skladbu konstrukčních vrstev kompostovací plochy.
4. Stávající meziskládku ornice si správce přesune vlastními prostředky.
Reakce zhotovitele: toto opatření povede ke snížení nákladů (poznámka: v rámci přípravné fáze DÚR na výrobním výboru č. 3 objednatel rozhodl, že přesun ornice má být součástí projektu stavby kompostárny). 
Zhotovitel dále objednatele informoval o skutečnosti, že stávající podoba DUR splňuje zadání dle smluvních podmínek a je výsledkem společných jednání se zástupci objednatele, ze kterých byly provedeny zápisy. Další změny v DUR tedy představují vícepráce.
Zhotovitel dále objednatele informoval, že dotčená parcela stále není v majetku Města Jihlava, souhlas majitele pozemku se stavbou je třeba pro získání stavebního povolení.

Zhotovitel opakovaně požádal objednatele o vystavení písemné výzvy v listinné podobě, k pozastavení prací na zpracování DÚR na dobu určitou (od – do).
Ad 2) Plán postupu dalších prací 

Obě strany společně odsouhlasily následující postup:

1. Zhotovitel prověří vliv nově změněných zadávacích podmínek na nutnost přepracovat DÚR a zejména oznámení záměru EIA a opětovného vyjádření dotčených subjektů.
2. Zhotovitel provede kalkulaci víceprací, na jejichž základě objednatel zpracuje návrh dodatku ke smlouvě, který také upraví termín předání díla.

3. Objednatel doručí písemnou výzvu zhotoviteli, k pozastavení prací na zpracování DÚR na dobu určitou a to v podobě úředního dokumentu.
V Brně, dne 4. 4. 2017



Zapsal: B. Urbánek (GEOtest, a.s.)

Seznam příloh:
1. Prezenční listina

