VAKUUM BOHEMIA  s. r. o.   nová stavba 

Příloha č. 1 Smlouvy o výstavbě

Harmonogram realizace investičního záměru
a) Projektová dokumentace k územnímu řízení
předpoklad 30. 10. 2021
b) Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení
4 měsíce od nabytí právní moci  ÚR 

c) Výběr dodavatele stavby 



do 3 měsíců po nabytí právní moci 
stavebního povolení
d) Realizace stavby 




předpoklad do roku 2030
