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Předpokládané termíny realizace II. etapy NC Aventin Jihlava, cyklostezek a zastávek BUS.
Zahájení výstavby cyklostezek je podmíněno zahájením II. etapy NC, z důvodu přesunu hmot odtěžených z NC II. etapy.
Předpokládané termíny realizace:
Stavební záměr 
-	zahájení prací……………………………  …červenec 2025
-	ukončení prací………………………………….červen 2027

Infrastruktura
cyklostezky
-	zahájení prací………………………………..červenec 2025
-	ukončení prací ……………………………….prosinec 2025

zastávky
-	zahájení prací………………………………..červenec 2025
-	ukončení prací ……………………………….prosinec 2025



