

Osnova/logický rámec projektu „Podpora zapojení občanů do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací města Jihlavy“ ke dni 30. 8. 2021

KP/oddělení strategického plánování

Projekt je podáván do programu Řádná správa, jeho cílem je *Podpora opatření zaměřených na zvýšení efektivity a transparentnosti státní správy, participativní demokracii, boj proti korupci a boj proti praní špinavých peněz.* <https://www.eeagrants.cz/cs/programy/radna-sprava/vyzvy>

Trvání projektu: 24 měsíců

Plánovaný **termín zahájení projektu:** duben 2022

CELKOVÝ CÍL PROJEKTU:

Zvyšování kvality veřejné správy v Jihlavě, která je založena na otevřenosti, transparentnosti, odpovědnosti vůči veřejnosti, účinnosti a umožňuje účast veřejnosti na procesech plánování a rozhodování.

SPECIFICKÉ CÍLE PROJEKTU:

- a) Nejméně 20 osob (z úřadu i politické reprezentace) se vzdělá v oblasti plánování participace, facilitace či práce s podněty veřejnosti v rámci úřadu prostřednictvím workshopů mmj. i za účasti zahraničního partnera/zahranických partnerů projektu; nejméně 2 osoby se zúčastní zahraniční stáže
- b) Nejméně polovina ze stávajících osadních výborů se vzdělá v oblasti podpory rozvoje komunity prostřednictvím workshopu za účasti zahraničního partnera
- c) Nejméně 150 obyvatel města se nově zaregistruje do aplikace mobilní rozhlas
- d) Nejméně pět ozvučných desek se zúčastní nejméně 60 zástupců odborné veřejnosti, nejméně pět veřejných projednání se zúčastní nejméně 100 obyvatel města a nejméně 4 fóra Zdravého města se zúčastní nejméně 100 obyvatel města

AKTIVITY PROJEKTU:

Ad a) k dosažení cíle proběhnou nejméně:

- dva workshopy za účasti zahraničního partnera s cílem přenosu zahraničních zkušeností a příkladů dobré praxe (zvláště pro pracovníky úřadu, zvláště pro politickou reprezentaci)
- nejméně dvě třídní školení se zkušenými facilitátory a průvodci plány zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování obcí
- oboustranné stáže vždy dvou osob (Jihlava/Reykjavík/Roros)

Ad b) k dosažení cíle proběhne

- setkání zástupců zahraničního partnera/zahranických partnerů se zástupci osadních výborů

Ad c) k dosažení cíle proběhnou v rámci úřadu následující opatření:

- nastavení interního systému plánování termínů a míst akcí (rezervací místností) odborů, do kterých má být zapojena veřejnost včetně vytvoření manuálu participace

- nastavení webového kalendáře pro veřejnost s plánem možností zapojení se do rozhodování
- osvětová kampaň motivující veřejnost k registraci na portálu jihlava.info.cz (SMS nebo mail)

Ad d) k dosažení cíle bude třeba zrealizovat:

- nejméně 4 fóra Zdravého města (k vybraným tématům strategického plánu – Zdravé město)
- nejméně 5 ozvučných desek (k vybraným tématům strategického plánu – kancelář primátorky)
- nejméně 5 veřejných projednání/konzultací (ke konkrétním projektům a lokalitám – útvar městského architekta)

UKAZATELE AKTIVIT PROJEKTU

Realizace projektových aktivit bude dokládána prezenčními listinami, fotografiemi, zápisy či zpětnými vazbami z akcí, print screeny webových stránek a agregovaných dat.

ZDROJE

Personální

Veškeré aktivity projektu se v menším rozsahu již realizují – zejména v rámci činnosti stávajících a plánovaných v rámci agendy kanceláře primátorky (oddělení strategického plánování a oddělení vnějších vztahů) a útvaru městského architekta. Lze tedy počítat s kvalifikací a plánem činností obou pracovišť a částí rozpočtu projektu tak pokrýt stávající úvazky. Předběžná rozvaha je pokrytí 2x 0,75 úvazku v rámci stávajícího čtyřčlenného týmu oddělení strategického plánování a 0,5 úvazku oddělení vnějších vztahů.

Zvýšenou kvalitu veřejné správy v Jihlavě by měli přinést partneři projektu – nefinančně se chce zapojit islandské hlavní město Reykjavík se svým projektem „Better Reykjavik“ a dále je v jednání norské město Røros, které je s Jihlavou spojeno hornickým právem, ale i ambicí rozvoje cestovního ruchu ve spolupráci s lokálními partnery a místní komunitou.

Finanční

Celkový rozpočet projektu je aktuálně (ke dni 30.8.2021) 3,541 mil. Kč na aktivity + 0,5 mil Kč na režie z toho:

- 2,01 mil. Kč - mzdové náklady úřadu
- 0,98 mil Kč služby – překlady a tlumočení, inzerce, vzdělávání, odborné konzultace
- 0,431 mil. Kč - diety pro zahraniční partnery a naše stáže

V době podání podkladů do ZM nebyla dořešena podoba partnerství s norským Røros – finanční/nefinanční. Celková částka projektu a tím i předfinancování projektu se tudíž může před podáním projektu – 14.10.2021 mírně změnit.

Projekt není třeba kofinancovat (100% dotace), ale je třeba jej po vyčerpání zálohy (60%) předfinancovat 40% do doby uhrazení závěrečné platby (tzn. cca 1,6 mil. Kč).

Materiální

Pro realizaci projektu nebude třeba nákup materiálu; stávající vybavení úřadu by mělo být pro realizaci projektu dostačující.