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Příloha č. 1 Zprávy o plnění integrované strategie 

Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace 

za období 1. 7. 2023 – 31. 12. 2023 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – INFORMACE O VĚCNÉM POKROKU V REALIZACI INTEGROVANÉ 
STRATEGIE 

Opatření 1.3.1 Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury pro poskytování sociálních služeb 

Výzva nositele IPRÚ JSA č. 4 byla vyhlášena v období 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017. Předloženy projektové 

záměry: 

 Centrum sociálních služeb Žižkova – v období 1. 7. 2019 – 31. 12. 2019 byl projekt fyzicky 

ukončen (ke dni 19. 8. 2019) a finančně ukončen ze strany ŘO (ke dni 28. 11. 2019). Ze strany 

MF-PCO byl projekt finančně ukončen v období 1. 1. 2020 – 30. 6. 2020 (ke dni 19. 5. 2020).  

 Azylový dům pro muže Jihlava – v období 1. 7. 2021 – 31. 12. 2021 byl projekt fyzicky ukončen 

(ke dni 6. 8. 2021) a finančně ukončen ze strany ŘO (ke dni 30. 11. 2021). Ze strany MF-PCO byl 

projekt finančně ukončen v období 1. 1. 2022 – 30. 6. 2022 (ke dni 8. 4. 2022).    

 Rozvoj Denního a týdenního stacionáře Jihlava - II. etapa – v období 1. 7. 2018 – 31. 12. 2018 

byl projekt fyzicky ukončen (ke dni 30. 9. 2018) a finančně ukončen ze strany ŘO (ke dni 

2. 11. 2018). Ze strany MF-PCO byl projekt finančně ukončen v období 1. 1. 2020 – 30. 6. 2020 

(ke dni 19. 5. 2020). 

 Rekonstrukce objektu ul. Žižkova 106, Jihlava, pro potřeby ICSS – v období 1. 7. 2018 – 

31. 12. 2018 byl projekt fyzicky ukončen (ke dni 30. 9. 2018) a finančně ukončen ze strany 

ŘO (ke dni 5. 11. 2018). Ze strany MF-PCO byl projekt finančně ukončen v období 1. 1. 2020 – 

30. 6. 2020 (ke dni 19. 5. 2020). 

 Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením v Jihlavě – v období 1. 7. 2018 – 

31. 12. 2018 byl projekt fyzicky ukončen (ke dni 30. 9. 2018), v období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019 

finančně ukončen ze strany ŘO (ke dni 7. 1. 2019). Ze strany MF-PCO byl projekt finančně 

ukončen v období 1. 1. 2020 – 30. 6. 2020 (ke dni 19. 5. 2020). 

 

Výzva nositele IPRÚ JSA č. 27 byla vyhlášena v období 1. 7. 2020 – 31. 12. 2020. Předloženy 

projektové záměry: 

 Obnova vozového parku Bárky - domácího hospice Jihlava – v období 1. 1. 2022 – 30. 6. 2022 

byl projekt fyzicky ukončen (ke dni 31. 5. 2022). V období 1. 7. 2022 – 31. 12. 2022 byl projekt 

finančně ukončen ze strany ŘO (ke dni 20. 7. 2022). Ze strany MF-PCO byl projekt finančně 

ukončen ve sledovaném období 1. 7. 2023 – 31. 12. 2023 (ke dni 14. 10. 2023).    

 Nízkoprahové denní centrum a Noclehárna Jihlava – ve sledovaném období 1. 7. 2023 – 

31. 12. 2023 se projekt se nachází v plné (fyzické i finanční) realizaci. Dne 4. 8. 2023 byla žadateli 

proplacena Žádost o platbu č. 4. Dále byla ve sledovaném období 1. 7. 2023 – 31. 12. 2023 

předložena Zpráva o realizaci č. 5 a Žádost o platbu č. 5, která byla dne 7. 11. 2023 proplacena 

žadateli. 

 

Veškeré výše uvedené projekty jsou zaměřené na rozšíření, zkvalitnění či vybudování chybějící 

infrastruktury pro poskytování sociálních služeb různých poskytovatelů na území statutárního města 

Jihlavy, které jsou či budou využívány nejen jeho obyvateli, ale které jsou určeny taktéž pro potřeby 

obyvatel celého území Jihlavské sídelní aglomerace (JSA), případně Kraje Vysočina.  
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Opatření 1.3.2 Rozvoj sociálních služeb a aktivit v oblasti sociálního začleňování 

Výzva nositele IPRÚ JSA č. 13 byla vyhlášena v období 1. 1. 2018 – 30. 6. 2018. Předložen projektový 

záměr: 

 Následná péče – v období 1. 7. 2018 – 31. 12. 2018 byla žádost o podporu projektu vyřazena 

z hodnocení z důvodu nesplnění podmínek věcného hodnocení (ke dni 6. 12. 2018). Žadatel dne 

21. 12. 2018 předložil žádost o přezkum tohoto rozhodnutí, která byla v období 1. 1. 2019 – 

30. 6. 2019 vyhodnocena jako nedůvodná (ke dni 15. 1. 2019). Dne 7. 2. 2019 bylo vydáno 

Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o podporu. 

 

Výzva nositele IPRÚ JSA č. 15 byla vyhlášena v období 1. 7. 2018 – 31. 12. 2018. Předloženy 

projektové záměry: 

 Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením v Jihlavě – v období 1. 7. 2021 – 

31. 12. 2021 byl projekt fyzicky ukončen (ke dni 31. 12. 2021). V období 1. 1. 2022 – 30. 6. 2022 

byl projekt finančně ukončen ze strany ŘO (ke dni 18. 2. 2022) a finančně ukončen ze strany MF-

PCO (ke dni 20. 5. 2022). 

 Podpora komunitních služeb v Třešti – v období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019 byla žádost o podporu 

projektu vyřazena z hodnocení z důvodu nesplnění podmínek věcného hodnocení (ke dni 

7. 3. 2019).  Žadatel dne 8. 3. 2019 předložil žádost o přezkum tohoto rozhodnutí, která byla dne 

2. 4. 2019 vyhodnocena jako nedůvodná. Dne 9. 4. 2019 bylo vydáno Rozhodnutí o zamítnutí 

žádosti o podporu. 

 

Výzva nositele IPRÚ JSA č. 17 byla vyhlášena v období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019. Předloženy projektové 

záměry: 

 Následná péče Jihlava – v období 1. 7. 2022 – 31. 12. 2022 byl projekt fyzicky ukončen (ke dni 

31. 12. 2022). V období 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023 byl projekt finančně ukončen ze strany ŘO 

(ke dni 17. 3. 2023). Ze strany MF-PCO byl projekt finančně ukončen ve sledovaném období 

1. 7. 2023 – 31. 12. 2023 (ke dni 14. 9. 2023).     

 Podpora komunitních služeb v Třešti – v období 1. 7. 2022 – 31. 12. 2022 byl projekt fyzicky 

ukončen (ke dni 31. 12. 2022). V období 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023 byl projekt finančně ukončen 

ze strany ŘO (ke dni 2. 5. 2023). Ze strany MF-PCO byl projekt finančně ukončen ve sledovaném 

období 1. 7. 2023 – 31. 12. 2023 (ke dni 14. 9. 2023).    

 

Výše uvedené projekty jsou zaměřené na rozvoj sociálních služeb a aktivit v oblasti sociálního 

začleňování, zejména se zaměřením na osoby, které prošly závislostí a osoby se zdravotním 

postižením. Tyto služby a aktivity jsou poskytovány různými subjekty na území Jihlavské sídelní 

aglomerace (JSA). 
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Opatření 1.3.3 Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na trhu práce 

Podopatření 1.3.3.1: Výzva nositele IPRÚ JSA č. 3 byla vyhlášena v období 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017. 

Předložen projektový záměr: 

 Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava – v období 1. 7. 2019 – 31. 12. 2019 byl projekt fyzicky 

ukončen (ke dni 30. 9. 2019) a finančně ukončen ze strany ŘO (ke dni 17. 12. 2019). Ze strany 

MF-PCO byl projekt finančně ukončen v období 1. 1. 2020 – 30. 6. 2020 (ke dni 19. 5. 2020). 

 

Výše uvedený projekt byl zaměřen na výstavbu nové mateřské školy s kapacitou pro 100 dětí, která 

nabízí rovněž internátní provoz. Výstavba této MŠ významným způsobem přispěla ke zvýšení 

dostupnosti kvalitní infrastruktury v oblasti předškolního vzdělávání, kterou mohou využívat nejen 

děti žijící na území města Jihlavy, ale rovněž děti rodičů z území celé JSA, kteří do Jihlavy dojíždějí 

do zaměstnání. Zároveň došlo k rozšíření možností pro slaďování rodinného a pracovního života 

a předcházení sociálního vyloučení a znevýhodnění rodičů z území JSA na trhu práce z důvodu péče 

o dítě.  

 

Podopatření 1.3.3.2: Výzva nositele IPRÚ JSA č. 12 byla vyhlášena v období 1. 1. 2018 – 30. 6. 2018. 

Do této výzvy nositele IPRÚ JSA nebyl předložen žádný projektový záměr. 

 

Výzva nositele IPRÚ JSA č. 14 byla vyhlášena v období 1. 7. 2018 – 31. 12. 2018. Do této výzvy 

nositele IPRÚ JSA nebyl předložen žádný projektový záměr. 

 

Výzva nositele IPRÚ JSA č. 16 byla vyhlášena v období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019. Předložen projektový 

záměr: 

 Podpora v oblasti zaměstnanosti zdravotně znevýhodněných osob v Jihlavě a okolí – v období 

1. 7. 2019 – 31. 12. 2019 byla žádost o podporu projektu vyřazena z hodnocení z důvodu 

nesplnění podmínek věcného hodnocení (dne 22. 8. 2019). Žadatel dne 5. 9. 2019 předložil 

žádost o přezkum tohoto rozhodnutí, která byla dne 30. 9. 2019 vyhodnocena jako nedůvodná. 

Dne 22. 10. 2019 bylo vydáno Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o podporu. 

 

Podopatření 1.3.3.3: Aktivity, finanční alokace i dotčené indikátory byly přesunuty do opatření 

1.3.2 Rozvoj sociálních služeb a aktivit v oblasti sociálního začleňování v rámci žádosti o změnu 

IPRÚ JSA č. 4, která byla v období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019 schválena (ke dni 3. 1. 2019). 

 

Opatření 2.1.1 Vybudování dopravního terminálu 

Výzva nositele IPRÚ JSA č. 7 byla vyhlášena v období 1. 7. 2017 – 31. 12. 2017. Předložen projektový 

záměr: 

 Dopravní terminál - ul. Na Dolech, Jihlava – v období 1. 7. 2019 – 31. 12. 2019 byl projekt 

fyzicky ukončen (ke dni 30. 9. 2019), v období 1. 1. 2020 – 30. 6. 2020 byl projekt finančně 

ukončen ze strany ŘO (ke dni 27. 2. 2020). Ze strany MF-PCO byl projekt finančně ukončen 

v období 1. 1. 2020 – 30. 6. 2020 (ke dni 10. 6. 2020). 

 

Výzva nositele IPRÚ JSA č. 21 byla vyhlášena v období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019. Do této výzvy nositele 

IPRÚ JSA nebyl předložen žádný projektový záměr.   
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Výzva nositele IPRÚ JSA č. 32 byla vyhlášena v období 1. 1. 2021 – 30. 6. 2021. Předloženy 

projektové záměry: 

 Dopravní terminál – ul. Havlíčkova, Jihlava – v období 1. 7. 2022 – 31. 12. 2022 byl projekt 

fyzicky ukončen (ke dni 31. 12. 2022). V období 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023 byl projekt finančně 

ukončen ze strany ŘO (ke dni 3. 4. 2023). Ze strany MF-PCO byl projekt finančně ukončen 

ve sledovaném období 1. 7. 2023 – 31. 12. 2023 (ke dni 20. 7. 2023).    

 Dopravní terminál – nádraží ČD – ul. Havlíčkova, Jihlava – ve sledovaném období 1. 7. 2023 – 

31. 12. 2023 byla předložena Zpráva o realizaci a Žádost o platbu, která byla dne 3. 11. 2023 

proplacena žadateli. Projekt byl dále fyzicky ukončen (ke dni 1. 8. 2023), finančně ukončen 

ze strany ŘO (ke dni 9. 11. 2023) a ze strany MF-PCO (ke dni 15. 12. 2023).   

   

Výše uvedené projekty jsou zaměřeny na vybudování či rekonstrukci a modernizaci dopravních 

terminálů jako přestupního uzlu regionálního významu s menším objemem dopravy či přestupního 

uzlu městské linkové osobní dopravy. Vybudované dopravní terminály umožňují uživatelům efektivní 

přestupy mezi různými druhy či linkami veřejné hromadné dopravy při zajištění návaznosti na pěší 

dopravu. Realizací těchto projektů došlo ke zvýšení komfortu cestujících a tím i ke zvýšení atraktivity 

veřejné hromadné dopravy. Uvedené projekty mají dopad na cestující z Jihlavy, JSA, Kraje Vysočina, 

případně širšího regionu. 

 

Opatření 2.1.2 Rozšíření trolejové dopravy a ekologizace vozového parku MHD 

Podopatření 2.1.2.1: Výzva nositele IPRÚ JSA č. 2 byla vyhlášena v období 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017. 

Předložen projektový záměr: 

 Rozšíření trolejové dopravy v Jihlavě – v období 1. 7. 2017 – 31. 12. 2017 byl projekt fyzicky 

ukončen (ke dni 30. 11. 2017) a v období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019 byl finančně ukončen ze strany 

ŘO (ke dni 24. 5. 2019). Ze strany MF-PCO byl projekt finančně ukončen v období 1. 1. 2020 – 

30. 6. 2020 (ke dni 28. 4. 2020). 

 

Výše uvedeným projektem bylo zavedeno nové a modernizováno stávající trakční trolejové vedení 

především v ul. Vrchlického, Jihlava. Tato trasa spojuje významnou zastávku veřejné hromadné 

dopravy a terminál v ul. Na Dolech, Jihlava a významně přispívá ke zlepšení dopravní obslužnosti 

Nemocnice Jihlava a průmyslových areálů v lokalitě Staré Hory. Z tohoto důvodu má projekt dopad 

na obyvatele nejen Jihlavy, ale rovněž na obyvatele území JSA či Kraje Vysočina, případně širšího 

regionu, kteří přijíždí do Jihlavy za účelem poskytnutí lékařského ošetření či do zaměstnání. 

 

Výzva nositele IPRÚ JSA č. 20 byla vyhlášena v období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019. Předložen projektový 

záměr: 

 Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever – v období 1. 7. 2022 – 31. 12. 2022 byl projekt 

fyzicky ukončen (ke dni 20. 12. 2022). V období 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023 byl projekt finančně 

ukončen ze strany ŘO (ke dni 20. 6. 2023). Ze strany MF-PCO byl projekt finančně ukončen 

ve sledovaném období 1. 7. 2023 – 31. 12. 2023 (ke dni 20. 9. 2023).     
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Projekt je zaměřen na rozvoj bezemisní (trolejbusové) dopravy v severní části města Jihlavy 

prostřednictvím vybudování nové trolejbusové trati. Výstavba nového trolejového vedení v řešeném 

území umožnila nahrazení autobusových linek za linky trolejbusové a napojení lokality Bedřichov 

a průmyslové zóny na stávající trolejbusovou infrastrukturu. Zavedení elektrické trakce tak má dopad 

nejen na obyvatele Jihlavy, ale rovněž na obyvatele JSA, kteří do dané lokality dojíždějí za prací 

či službami. 

 

Podopatření 2.1.2.2: Výzva nositele IPRÚ JSA č. 1 byla vyhlášena v období 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017. 

Předložen projektový záměr: 

 Autobusy s pohonem na CNG v Jihlavě - v období 1. 7. 2018 – 31. 12. 2018 byl projekt fyzicky 

ukončen (ke dni 31. 8. 2018) a finančně ukončen ze strany ŘO (ke dni 18. 10. 2018). Ze strany 

MF-PCO byl projekt finančně ukončen v období 1. 1. 2020 – 30. 6. 2020 (ke dni 23. 6. 2020). 

 

Výše uvedený projekt byl zaměřen na nákup 9 nízkoemisních autobusů, které zajišťují dopravní 

obslužnost na území statutárního města Jihlavy a v okolních obcích na území JSA. Z tohoto důvodu 

má realizace projektu přímý pozitivní vliv na obyvatele Jihlavy a dotčených obcí JSA, kteří využívají 

MHD. 

 

Výzva nositele IPRÚ JSA č. 22 byla vyhlášena v období 1. 7. 2019 – 31. 12. 2019. Předložen projektový 

záměr: 

 Parciální trolejbusy v Jihlavě – v období 1. 7. 2020 – 31. 12. 2020 byl projekt fyzicky ukončen 

(ke dni 30. 9. 2020) a finančně ukončen ze strany ŘO (ke dni 17. 12. 2020). Ze strany MF-PCO byl 

projekt finančně ukončen v období 1. 1. 2021 – 30. 6. 2021 (ke dni 30. 3. 2021). 

 

Projekt řešil pořízení 7 parciálních trolejbusů. Nové parciální trolejbusy jsou, díky vestavěným 

trakčním bateriím, schopny provozu i mimo trolejbusové trakční vedení. Realizace projektu má dopad 

nejen na obyvatele Jihlavy, ale i na obyvatele dalších obcí z Jihlavské sídelní aglomerace, kteří 

do Jihlavy dojíždí za prací, službami a do škol a využívají MHD. 

 

Výzva nositele IPRÚ JSA č. 24 byla vyhlášena v období 1. 7. 2019 – 31. 12. 2019. Předložen projektový 

záměr: 

 Parciální trolejbusy v Jihlavě II – v termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ 

stanoveném ve výzvě nositele IPRÚ JSA č. 24, tj. do 31. 12. 2020, 14:00, nebyla předložena 

žádost o podporu daného projektu. 

 

Výzva nositele IPRÚ JSA č. 31 byla vyhlášena v období 1. 1. 2021 – 30. 6. 2021. Předloženy 

projektové záměry: 

 Parciální trolejbusy v Jihlavě II – v období 1. 1. 2022 – 30. 6. 2022 byl vydán právní akt 

o poskytnutí podpory (dne 30. 3. 2022). Ve sledovaném období 1. 7. 2023 – 31. 12. 2023 

se projekt nachází ve stavu Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory. 

 Nízkopodlažní trolejbus v Jihlavě – v období 1. 7. 2022 – 31. 12. 2022 byl projekt fyzicky 

ukončen (ke dni 31. 12. 2022). V období 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023 byl projekt finančně ukončen 
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ze strany ŘO (ke dni 22. 3. 2023). Ze strany MF-PCO byl projekt finančně ukončen ve sledovaném 

období 1. 7. 2023 – 31. 12. 2023 (ke dni 20. 7. 2023).    

 

Výše uvedené projekty jsou zaměřeny na nákup 6 parciálních trolejbusů, které jsou díky vestavěným 

trakčním bateriím schopny provozu i mimo trolejbusové trakční vedení, a na nákup 1 nízkopodlažního 

trolejbusu. Realizace projektů má opět dopad nejen na obyvatele Jihlavy, ale i na obyvatele dalších 

obcí z Jihlavské sídelní aglomerace, kteří do Jihlavy dojíždí za prací, službami a do škol a využívají 

MHD. 

 

Opatření 2.1.3 Řešení parkování v Jihlavě P+R, P+G 

Výzva nositele IPRÚ JSA č. 6 byla vyhlášena v období 1. 7. 2017 – 31. 12. 2017. Předložen projektový 

záměr: 

 Vybudování parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava – v období 1. 7. 2019 – 31. 12. 2019 byl projekt 

fyzicky ukončen (ke dni 31. 12. 2019), v období 1. 1. 2020 – 30. 6. 2020 byl projekt finančně 

ukončen ze strany ŘO (ke dni 26. 6. 2020). Ze strany MF-PCO byl projekt finančně ukončen 

v období 1. 7. 2020 – 31. 12. 2020 (ke dni 22. 10. 2020). 

 

Výše uvedený projekt byl zaměřen na výstavbu parkoviště P+R na příjezdu do města Jihlavy 

ze západního směru u frekventované silnice II/602, jehož poloha umožňuje rovněž příjezd vozidel 

z jižního a severního směru po silnici I/38 (vnější obchvat města). Realizace projektu má vliv 

především na obyvatele JSA či Kraje Vysočina dojíždějící do Jihlavy do zaměstnání či za službami 

ze zmíněných směrů. 

 

Opatření 2.2.1 Rozvoj páteřních cyklostezek a cyklotras a podpora cyklodojížďky 

Výzva nositele IPRÚ JSA č. 9 byla vyhlášena v období 1. 7. 2017 – 31. 12. 2017. Předloženy projektové 

záměry: 

 Smíšená stezka pro pěší a cyklisty a cyklostezka - průmyslový park, Jihlava – v období 

1. 7. 2020 – 31. 12. 2020 byl projekt fyzicky ukončen (ke dni 30. 9. 2020). V období 1. 1. 2021 – 

30. 6. 2021 byl projekt finančně ukončen ze strany ŘO (ke dni 29. 1. 2021) a finančně ukončen 

ze strany MF-PCO (ke dni 30. 3. 2021).  

 Cyklostezka R08 Jihlava - Pávov (průmyslová zóna - sever) – v období 1. 7. 2020 – 31. 12. 2020 

byl projekt fyzicky ukončen (ke dni 30. 9. 2020). V období 1. 7. 2021 – 31. 12. 2021 byl projekt 

finančně ukončen ze strany ŘO (27. 7. 2021) a MF-PCO (9. 11. 2021).  

 Cyklostezka Hodice - Třešť - Jezdovice - Salavice - Kostelec – z důvodu nedořešených 

majetkoprávních vztahů odstoupil v období 1. 1. 2018 – 30. 6. 2018 předkladatel 

od předloženého projektového záměru. 

 

Výzva nositele IPRÚ JSA č. 18 byla vyhlášena v období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019. Předloženy projektové 

záměry: 

 Cyklostezka Hodice - Třešť - Jezdovice - Salavice - Kostelec I. etapa – v období 1. 1. 2023 – 

30. 6. 2023 byl projekt fyzicky ukončen (ke dni 28. 2. 2023). Ve sledovaném období 1. 7. 2023 – 

31. 12. 2023 byl projekt finančně ukončen ze strany ŘO (ke dni 25. 7. 2023) a ze strany MF-PCO 

(ke dni 14. 10. 2023).    



  
 

7 

 

Příloha č. 1 Zprávy o plnění integrované strategie 

Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace 

za období 1. 7. 2023 – 31. 12. 2023 

 

 

 

 

 

 

 Cyklostezka G02 – ul. U Rybníčků – Křižíkova, Jihlava – v období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019 (dne 

7. 5. 2019) odstoupil předkladatel projektového záměru z pracovní skupiny. 

 

Výzva nositele IPRÚ JSA č. 25 byla vyhlášena v období 1. 7. 2019 – 31. 12. 2019. Předloženy 

projektové záměry: 

 Cyklostezka G01 - úsek od odbočky na Hosov po kaštanovou alej, Jihlava – v období 1. 7. 2020 

– 31. 12. 2020 byl projekt fyzicky ukončen (ke dni 30. 9. 2020) a finančně ukončen ze strany ŘO 

(ke dni 11. 12. 2020). V období 1. 1. 2021 – 30. 6. 2021 byl projekt finančně ukončen ze strany 

MF-PCO (ke dni 30. 3. 2021). 

 Cyklostezka G02 - ul. U Rybníčků - Křižíkova, Jihlava – v období 1. 7. 2020 – 31. 12. 2020 byl 

projekt fyzicky ukončen (ke dni 31. 12. 2020). V období 1. 1. 2021 – 30. 6. 2021 byl projekt 

finančně ukončen ze strany ŘO (ke dni 21. 4. 2021). V období 1. 7. 2021 – 31. 12. 2021 byl 

projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO (9. 11. 2021).  

 Cyklostezka G04 ul. Mlýnská - Helenínská, Jihlava – v období 1. 7. 2020 – 31. 12. 2020 byla 

nositeli IPRÚ JSA ze strany předkladatele předložena žádost o odstoupení od daného 

projektového záměru (ze dne 29. 10. 2020). 

 

Výzva nositele IPRÚ JSA č. 28 byla vyhlášena v období 1. 1. 2021 – 30. 6. 2021. Do této výzvy nositele 

IPRÚ JSA nebyl předložen žádný projektový záměr.   

 

Výzva nositele IPRÚ JSA č. 33 byla vyhlášena v období 1. 1. 2021 – 30. 6. 2021. Předloženy projektové 

záměry: 

 Cyklostezka G01 - U Koželuhů, Jihlava – v období 1. 7. 2022 – 31. 12. 2022 byl projekt fyzicky 

ukončen (ke dni 28. 11. 2022) a také finančně ukončen ze strany ŘO (ke dni 16. 12. 2022). 

Ze strany MF-PCO byl projekt finančně ukončen ve sledovaném období 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023 

(ke dni 31. 3. 2023).  

 Cyklostezka a cyklotrasa G01 – úsek od kaštanové aleje po ul. Telečskou, Jihlava – v období 

1. 1. 2023 – 30. 6. 2023 byl projekt fyzicky ukončen (ke dni 30. 6. 2023). Ve sledovaném období 

1. 7. 2023 – 31. 12. 2023 byla předložena Zpráva o realizaci a Žádost o platbu, která byla dne 

28. 8. 2023 proplacena žadateli. Projekt byl dále finančně ukončen ze strany ŘO (ke dni 

6. 9. 2023) a ze strany MF-PCO (ke dni 15. 12. 2023). 

 Cyklostezka G04 ul. Mlýnská - Helenínská, Jihlava – v období 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023 byl projekt 

fyzicky ukončen (ke dni 17. 2. 2023) a finančně ukončen ze strany ŘO (ke dni 11. 4. 2023). 

Ze strany MF-PCO byl projekt finančně ukončen ve sledovaném období 1. 7. 2023 – 31. 12. 2023 

(ke dni 14. 10. 2023).     

 

Všechny výše uvedené projekty jsou zaměřeny na výstavbu cyklostezek, které umožní bezpečnou 

cyklodojížďku především do zaměstnání, či do škol a za službami. Realizace těchto projektů má vliv 

především na obyvatele území JSA, kteří využívají kolo jako dopravního prostředku a jejichž 

bezpečnost je a bude zvýšena odkloněním cyklistické dopravy z komunikací s vysokou intenzitou 

automobilové dopravy. 
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Opatření 2.3.1 Podpora opatření ke zvýšení bezpečnosti a průchodu městem 

Výzva nositele IPRÚ JSA č. 5 byla vyhlášena v období 1. 7. 2017 – 31. 12. 2017. Předloženy projektové 

záměry: 

 Bezpečnost dopravy na přechodech pro chodce, Jihlava -  v období 1. 7. 2018 – 31. 12. 2018 byl 

projekt fyzicky ukončen (ke dni 31. 12. 2018), v období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019 finančně ukončen 

ze strany ŘO (ke dni 19. 6. 2019). Ze strany MF-PCO byl projekt finančně ukončen v období 

1. 1. 2020 – 30. 6. 2020 (ke dni 19. 5. 2020). 

 Zvýšení bezpečnosti dopravy v průmyslovém parku, Jihlava – v období 1. 7. 2018 – 31. 12. 2018 

byl projekt fyzicky ukončen (ke dni 31. 12. 2018), v období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019 finančně 

ukončen ze strany ŘO (ke dni 17. 6. 2019). Ze strany MF-PCO byl projekt finančně ukončen 

v období 1. 1. 2020 – 30. 6. 2020 (ke dni 19. 5. 2020). 

 

Výzva nositele IPRÚ JSA č. 11 byla vyhlášena v období 1. 1. 2018 – 30. 6. 2018. Předložen projektový 

záměr: 

 Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – v období 1. 7. 2019 – 31. 12. 2019 byl projekt fyzicky 

ukončen (ke dni 30. 9. 2019). V období 1. 1. 2020 – 30. 6. 2020 byl projekt finančně ukončen 

ze strany ŘO (ke dni 7. 2. 2020). Ze strany MF-PCO byl projekt finančně ukončen v období 

1. 1. 2020 – 30. 6. 2020 (ke dni 19. 5. 2020). 

 

Výzva nositele IPRÚ JSA č. 26 byla vyhlášena v období 1. 7. 2019 – 31. 12. 2019. Předložen projektový 

záměr: 

 Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - II. etapa – v období 1. 7. 2021 – 31. 12. 2021 byl projekt 

fyzicky ukončen (ke dni 31. 8. 2021) a finančně ukončen ze strany ŘO (ke dni 6. 12. 2021). 

Ze strany MF-PCO byl projekt finančně ukončen v období 1. 1. 2022 – 30. 6. 2022 (ke dni 

8. 4. 2022). 

 

Výzva nositele IPRÚ JSA č. 29 byla vyhlášena v období 1. 1. 2021 – 30. 6. 2021. Předložen projektový 

záměr: 

 Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - III. etapa – v období 1. 7. 2022 – 31. 12. 2022 byl 

projekt fyzicky ukončen (ke dni 30. 9. 2022). Ve sledovaném období 1. 7. 2023 – 31. 12. 2023 byl 

projekt finančně ukončen ze strany ŘO (ke dni 26. 7. 2023) a ze strany MF-PCO (ke dni 

26. 7. 2023). 

 

Výzva nositele IPRÚ JSA č. 34 byla vyhlášena v období 1. 1. 2021 – 30. 6. 2021. Předložen projektový 

záměr: 

 Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - IV. etapa – ve sledovaném období 1. 7. 2023 – 

31. 12. 2023 byl projekt fyzicky ukončen (ke dni 31. 7. 2023), byla předložena Zpráva o realizaci 

č. 2 a Žádost o platbu č. 2, která byla dne 12. 10. 2023 proplacena žadateli. Projekt byl dále 

finančně ukončen ze strany ŘO (ke dni 1. 11. 2023) a ze strany MF-PCO (ke dni 15. 12. 2023). 

 

Výše uvedené projekty jsou zaměřené na realizaci bezpečnostních opatření pěší dopravy v několika 

lokalitách na území statutárního města Jihlavy a rovněž v průmyslovém parku, kde sídlí významní 

zaměstnavatelé JSA. Realizace těchto projektů má dopad na obyvatele města Jihlavy a rovněž 
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na obyvatele jiných obcí JSA dojíždějících do Jihlavy do zaměstnání, škol či za službami a zaměstnance 

firem sídlící v průmyslovém parku.  

 

Opatření 2.3.2 Podpora inteligentních dopravních systémů a využití telematiky 

Podopatření 2.3.2.1: Výzva nositele IPRÚ JSA č. 19 byla vyhlášena v období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019. 

Do této výzvy nositele IPRÚ JSA nebyl předložen žádný projektový záměr. 

 

Podopatření 2.3.2.2: Výzva nositele IPRÚ JSA č. 10 byla vyhlášena v období 1. 7. 2017 – 31. 12. 2017. 

Předložen projektový záměr: 

 Inteligentní zastávky v Jihlavě – v období 1. 7. 2018 – 31. 12. 2018 byl projekt fyzicky ukončen 

(ke dni 26. 10. 2018), v období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019 finančně ukončen ze strany ŘO (ke dni 

27. 2. 2019). Ze strany MF-PCO byl projekt finančně ukončen v období 1. 1. 2020 – 30. 6. 2020 

(ke dni 19. 5. 2020). 

Výše uvedený projekt byl zaměřen na zavedení inteligentního informačního systému na zastávkách 

MHD s největším obratem cestujících, a to prostřednictvím elektronických panelů, které cestující 

informují o aktuálním odjezdovém čase vozidel MHD. Realizace tohoto projektu má dopad 

na obyvatele města Jihlavy a rovněž na obyvatele jiných obcí JSA dojíždějících do Jihlavy 

do zaměstnání, škol či za službami.  

 

Výzva nositele IPRÚ JSA č. 23 byla vyhlášena v období 1. 7. 2019 – 31. 12. 2019. Předložen projektový 

záměr: 

 Modernizace odbavovacího systému v Jihlavě – v období 1. 1. 2020 – 30. 6. 2020 (dne 

22. 1. 2020) odstoupil předkladatel projektového záměru z pracovní skupiny.  

 

Opatření 3.3.2 Zlepšení kvality národních kulturních památek 

Výzva nositele IPRÚ JSA č. 8 byla vyhlášena v období 1. 7. 2017 – 31. 12. 2017. Předložen projektový 

záměr: 

 Revitalizace zámku Brtnice – v období 1. 7. 2018 – 31. 12. 2018 byla žádost o podporu projektu 

vyřazena z hodnocení z důvodu nesplnění formálních náležitostí nebo podmínek přijatelnosti 

po doplnění (ke dni 24. 9. 2018). Žadatel dne 9. 10. 2018 předložil žádost o přezkum tohoto 

rozhodnutí, která byla dne 16. 10. 2018 shledána jako částečně důvodná. V období 1. 7. 2019 – 

31. 12. 2019 bylo vydáno Rozhodnutí o žádosti o poskytnutí dotace se zamítavým výsledkem 

(dne 11. 7. 2019). 

Výše uvedený projekt je zaměřen na revitalizaci zámku Brtnice, která současně umožní zřízení 

infrastruktury pro návštěvníky a zpřístupnění části zámku pro veřejnost. Realizace projektu zpřístupní 

zámek Brtnice pro návštěvníky z celého území JSA i mimo toto území. 

 

Opatření 3.3.3 Zlepšení kvality paměťových institucí 

Výzva nositele IPRÚ JSA č. 30 byla vyhlášena v období 1. 1. 2021 – 30. 6. 2021. Předložen projektový 

záměr: 

 Muzeum Vysočiny Jihlava - modernizace expozic – ve sledovaném období 1. 7. 2023 – 

31. 12. 2023 se projekt nachází v plné (fyzické i finanční) realizaci, byla předložena Zpráva 
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o realizaci č. 2 a Žádost o platbu č. 2, která byla dne 3. 11. 2023 proplacena žadateli. Dále byla 

předložena Zpráva o realizaci č. 3 a Žádost o platbu č. 3 (dne 5. 12. 2023).  

 

Výše uvedený projekt je zaměřen na modernizaci stávajících a budování nových expozic Muzea 

Vysočiny Jihlava, zajištění adekvátní ochrany sbírkových předmětů, zabezpečení a osvětlení objektu 

muzea a restaurování sbírkových předmětů s důrazem také na edukaci návštěvníka a zlepšení 

návštěvnického komfortu. Muzeum se tak stane atraktivnějším cílem pro návštěvníky z Jihlavy, JSA, 

Kraje Vysočina či širšího regionu, a zároveň budou jednotlivé předměty prezentovány lepší 

a bezpečnější formou. 

 


