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Zpráva o plnění integrované strategie 

Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace 

za období 1. 7. 2023 – 31. 12. 2023 

 Zpráva o plnění integrované strategie 
Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace za období 1. 7. 2023 – 31. 12. 2023 

 
Datová 

oblast 
Datová položka Plnění 

Identifikace 

operace 

 

Číslo zprávy IPRÚ_16_01_004_15 

Integrovaná strategie Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace 

Nositel 
Statutární město Jihlava, IČO: 00286010 

Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava 

Sledované období od 1. 7. 2023 

Sledované období do 31. 12. 2023 

Stav Schválena MMR 

Kontaktní 

údaje ve věci 

zprávy  

 

Jméno Tereza 

Příjmení Chloupková 

Mobil +420 608 963 186 

Telefon + 420 565 592 450 

Email tereza.chloupkova@jihlava-city.cz 

Strategie 
Popis integrovaného nástroje  

Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace (IPRÚ JSA) představuje střednědobou 

strategii pro programové období 2014–2020. Funkční území bylo vymezeno na základě dojížďkových, 

migračních, dopravních a dalších dynamických vazeb. Vymezené území JSA zahrnuje 75 obcí včetně 

statutárního města Jihlavy. Vizí IPRÚ JSA je dosažení konkurenceschopné aglomerace krajského 

města Jihlavy jako živého organismu prosperujícího z klíčových hospodářských odvětví, z místní 

znalostní ekonomiky, ze sociální stability a z dobré dostupnosti a nabízejícího vysokou kvalitu života 

ve zdravém a bezpečném životním prostředí. Celková vize strategie je rozpracována do tří 

strategických cílů - Ekonomicky silná a sociálně stabilní aglomerace, Integrovaná a ekologická 

mobilita a Kvalitní a funkční prostředí, které jsou dále členěny na specifické cíle, opatření, případně 

podopatření.  

Přehled vyhlášených výzev  V období od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023 nebyly vyhlášeny žádné výzvy nositele IPRÚ JSA. 

file:///C:/Users/terez/Downloads/tereza.chloupkova@jihlava-city.cz
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Zpráva o plnění integrované strategie 

Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace 

za období 1. 7. 2023 – 31. 12. 2023 

 
Informace o věcném pokroku 

v realizaci integrované strategie  

Příslušné informace jsou uvedeny v Příloze č. 1 - Informace o věcném pokroku v realizaci integrované 

strategie této zprávy o plnění integrované strategie IPRÚ JSA.  

Údaje uvedené ve výše zmiňované příloze vycházejí z monitorovacího systému MS2014+. 

Informace o pokroku v realizaci 

klíčových intervencí  

Nositel IPRÚ JSA považuje za klíčové intervence v následujících oblastech:  

Podpora multimodality: 

Ve sledovaném období byl projekt „Dopravní terminál – ul. Havlíčkova, Jihlava“ (výzva nositele IPRÚ 

JSA č. 32 Výstavba a rekonstrukce dopravních terminálů III.) finančně ukončen ze strany MF-PCO. 

U projektu „Dopravní terminál – nádraží ČD – ul. Havlíčkova, Jihlava“ (výzva nositele IPRÚ JSA č. 32 

Výstavba a rekonstrukce dopravních terminálů III.) byly předloženy Zpráva o realizaci a Žádost 

o platbu, která byla žadateli rovněž proplacena. Projekt byl fyzicky ukončen a finančně ukončen 

ze strany ŘO a MF-PCO. 

Podpora městské hromadné dopravy: 

Ve sledovaném období byly projekty „Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava – sever“ (výzva nositele 

IPRÚ JSA č. 20 Rozšíření trolejové dopravy II.) „Nízkopodlažní trolejbus v Jihlavě“ (výzva nositele IPRÚ 

JSA č. 31 Ekologizace vozového parku IV.) finančně ukončeny ze strany MF-PCO. Projekt „Parciální 

trolejbusy v Jihlavě II“ se ve sledovaném období nachází ve stavu Projekt s právním aktem 

o poskytnutí / převodu podpory. 

Rozvoj cyklodopravy: 

Ve sledovaném období byl projekt „Cyklostezka Hodice - Třešť - Jezdovice - Salavice - Kostelec 

I. etapa“ (výzva nositele IPRÚ JSA č. 18 Rozvoj páteřních cyklostezek a cyklotras a podpora 

cyklodojížďky II.) finančně ukončen ze strany ŘO a MF-PCO. U projektu „Cyklostezka a cyklotrasa G01 

– úsek od kaštanové aleje po ul. Telečskou, Jihlava“ (výzva nositele IPRÚ JSA č. 33 Rozvoj páteřních 

cyklostezek a cyklotras a podpora cyklodojížďky V.) byla předložena Zpráva o realizaci a Žádost 

o platbu, která byla žadateli rovněž proplacena. Projekt byl finančně ukončen ze strany ŘO a MF-

PCO. Projekt „Cyklostezka G04 ul. Mlýnská – Helenínská, Jihlava“ byl ve sledovaném období finančně 

ukončen ze strany MF-PCO. 

Podpora rozvoje a bezpečnosti pěší dopravy: 

Projekt „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – III. etapa“ (výzva nositele IPRÚ JSA č. 29 Podpora 

opatření ke zvýšení bezpečnosti a průchodu městem IV.) byl finančně ukončen ze strany ŘO a MF-
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Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace 

za období 1. 7. 2023 – 31. 12. 2023 

 PCO. Projekt „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – IV. etapa“ (výzva nositele IPRÚ JSA č. 34 

Podpora opatření ke zvýšení bezpečnosti a průchodu městem V.) byl fyzicky ukončen, byla 

předložena Zpráva o realizaci č. 2 a Žádost o platbu č. 2, která byla žadateli rovněž proplacena. 

Projekt byl dále finančně ukončen ze strany ŘO a MF-PCO. 

Rozvoj sociálních služeb: 

Projekt „Obnova vozového parku Bárky - domácího hospice Jihlava“ (výzva nositele IPRÚ JSA č. 27 

Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury pro poskytování sociálních služeb II.) byl finančně ukončen ze 

strany MF-PCO. Projekt „Nízkoprahové denní centrum a Noclehárna Jihlava“ (výzva nositele IPRÚ JSA 

č. 27 Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury pro poskytování sociálních služeb II.) se ve sledovaném 

období nachází v plné (fyzické i finanční) realizaci. Byla proplacena Žádost o platbu č. 4, dále byla 

předložena Zpráva o realizaci č. 5 a Žádost o platbu č. 5, která byla žadateli rovněž proplacena. 

Projekty „Následná péče Jihlava“ a „Podpora komunitních služeb v Třešti“ (výzva č. 17 Rozvoj 

sociálních služeb a aktivit v oblasti sociálního začleňování III.) byly finančně ukončeny ze strany MF-

PCO.  

Financování 

podle 

specifických 

cílů  

 

Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD Viz Příloha č. 3 

Opatření ITI/IPRÚ/CLLD Viz Příloha č. 3 

Podopatření  Viz Příloha č. 3 

Program Viz Příloha č. 3 

Prioritní osa Viz Příloha č. 3 

Investiční priorita Viz Příloha č. 3 

Specifický cíl Viz Příloha č. 3 

Celkové způsobilé výdaje Viz Příloha č. 3 

Příspěvek Unie  Viz Příloha č. 3 

Národní veřejné zdroje (SR, SF)  Viz Příloha č. 3 

Národní veřejné zdroje (kraj, obec, 

jiné) 
Viz Příloha č. 3 

Národní soukromé zdroje  Viz Příloha č. 3 

Soukromé zdroje  Viz Příloha č. 3 
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Zpráva o plnění integrované strategie 

Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace 

za období 1. 7. 2023 – 31. 12. 2023 

 Nezpůsobilé výdaje  Viz Příloha č. 3 

Indikátory 

 

Kód indikátoru Viz Příloha č. 4 + Příloha č. 5 

Název indikátoru Viz Příloha č. 4 + Příloha č. 5 

Typ indikátoru Viz Příloha č. 4 + Příloha č. 5 

Výchozí hodnota Viz Příloha č. 4 + Příloha č. 5 

Datum výchozí hodnoty Viz Příloha č. 4 + Příloha č. 5 

Cílová hodnota Viz Příloha č. 4 + Příloha č. 5 

Datum cílové hodnoty Viz Příloha č. 4 + Příloha č. 5 

Závazek  Viz Příloha č. 4 + Příloha č. 5 

Dosažená hodnota (ve sledovaném 

období) 
Viz Příloha č. 4 + Příloha č. 5 

Dosažená hodnota (za celé období 

realizace IN) 
Viz Příloha č. 4 + Příloha č. 5 

Měrná jednotka Viz Příloha č. 4 + Příloha č. 5 

Horizontální 

principy 
Horizontální principy 

Rovné příležitosti a nediskriminace: 

Aktivity zaměřené na rovné příležitosti jsou nepřímo zohledňovány zejména v aktivitách na podporu 

vzdělávání a sociální oblasti, které spadají do strategického cíle 1 Ekonomicky silná a sociálně stabilní 

aglomerace. V rámci IPRÚ JSA nejsou podporovány projekty, které by negativně ovlivňovaly rovné 

příležitosti. Nositel IPRÚ JSA rovněž zajišťuje předkladatelům projektových záměrů a případným 

partnerům rovné podmínky pro spolupráci na realizaci IPRÚ JSA. 

Rovné příležitosti mužů a žen: 

Prostřednictvím IPRÚ JSA nejsou podporovány projekty, které by negativně ovlivňovaly rovné 

příležitosti mužů a žen. Nositel IPRÚ JSA zajišťuje, aby rovněž v rámci implementace nedocházelo 

k narušování principu rovnosti žen a mužů. 

Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory): 

Pozitivní vliv na oblast udržitelného rozvoje mají převážně aktivity strategického cíle 2 Integrovaná 

a ekologická mobilita a strategického cíle 3 Kvalitní a funkční prostředí. Dodržování zásad 

udržitelného rozvoje se však prolíná všemi navrženými cíli a opatřeními. Součástí zpracování 
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Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace 
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 finálního dokumentu IPRÚ JSA bylo vyhodnocení vlivů IPRÚ JSA na životní prostředí a veřejné zdraví 

dle zákona č. 100/2001 Sb., tzv. proces SEA. V návaznosti na SEA probíhá každoroční monitoring vlivu 

dané koncepce na ŽP, přičemž výstupy z tohoto monitoringu jsou zveřejňovány na webových 

stránkách statutárního města Jihlavy. Při posuzování souladu projektových záměrů s integrovanou 

strategií Řídicím výborem IPRÚ JSA je zohledněno posuzování projektů z hlediska vlivu na ŽP, přičemž 

součástí předkládaných projektových záměrů jsou informace o vlivu projektu na ŽP s využitím 

environmentálních kritérií vzešlých ze SEA. 

Popis 

realizace 

integrované 

strategie 

Informace o dosažených synergických 

efektech na úrovni opatření resp. 

podopatření strategie 

Ke dni 31. 12. 2023 byly ukončeny fyzické realizace následujících integrovaných projektů: 

 „Centrum sociálních služeb Žižkova“, 

 „Azylový dům pro muže Jihlava“, 

 „Rozvoj Denního a týdenního stacionáře Jihlava - II. etapa“, 

 „Rekonstrukce objektu ul. Žižkova 106, Jihlava, pro potřeby ICSS“, 

 „Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením v Jihlavě“ (IROP), 

 „Obnova vozového parku Bárky - domácího hospice Jihlava“, 

 „Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením v Jihlavě“ (OPZ), 

 „Následná péče Jihlava“, 

 „Podpora komunitních služeb v Třešti“, 

 „Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava“, 

 „Dopravní terminál – ul. Na Dolech, Jihlava“, 

 „Dopravní terminál - ul. Havlíčkova, Jihlava“, 

 „Dopravní terminál – nádraží ČD – ul. Havlíčkova, Jihlava“, 

 „Rozšíření trolejové dopravy v Jihlavě“, 

 „Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava – sever“, 

 „Autobusy s pohonem na CNG v Jihlavě“, 

 „Parciální trolejbusy v Jihlavě“, 

 „Nízkopodlažní trolejbus v Jihlavě“, 

 „Vybudování parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava“, 

 „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty a cyklostezka - průmyslový park, Jihlava“, 



  
 

6 
 

Zpráva o plnění integrované strategie 

Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace 

za období 1. 7. 2023 – 31. 12. 2023 

  „Cyklostezka R08 Jihlava - Pávov (průmyslová zóna - sever)“, 

 „Cyklostezka Hodice - Třešť - Jezdovice - Salavice - Kostelec, 1. etapa“, 

 „Cyklostezka G01 - úsek od odbočky na Hosov po kaštanovou alej, Jihlava“, 

 „Cyklostezka G02 - ul. U Rybníčků - Křižíkova, Jihlava“, 

 „Cyklostezka G01 - U Koželuhů, Jihlava“, 

 „Cyklostezka a cyklotrasa G01 – úsek od kaštanové aleje po ul. Telečskou, Jihlava“, 

 „Cyklostezka G04 ul. Mlýnská - Helenínská, Jihlava“, 

 „Bezpečnost dopravy na přechodech pro chodce, Jihlava“, 

 „Zvýšení bezpečnosti dopravy v průmyslovém parku, Jihlava“, 

 „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě“, 

 „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - II. etapa“, 

 „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - III. etapa“, 

 „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - IV. etapa“,  

 „Inteligentní zastávky v Jihlavě“. 

 

Prostřednictvím realizace projektů „Autobusy s pohonem na CNG v Jihlavě“ (nákup 9 nízkoemisních 

vozidel MHD), „Inteligentní zastávky v Jihlavě“ (zavedení elektronických panelů na vybraných 

zastávkách MHD/HD informující cestující o odjezdových časech spojů), „Rozšíření trolejové dopravy 

v Jihlavě“ (zavedení nového a modernizace stávajícího trakčního trolejového vedení především 

v ul. Vrchlického, Jihlava), „Parciální trolejbusy v Jihlavě“ (nákup 7 parciálních trolejbusů MHD), 

„Nízkopodlažní trolejbus v Jihlavě“ (nákup 1 nízkopodlažního trolejbusu MHD) a „Rozšíření 

trolejbusové dopravy Jihlava – sever“ (výstavba nového trolejového vedení v severní části města 

Jihlavy) došlo k rozšíření příslušné infrastruktury a ke zkvalitnění hromadné dopravy, čímž by mělo 

být dosaženo zvýšení preference využívání MHD/HD před individuální automobilovou dopravou. 

Výše uvedené projekty mají silné vazby také na projekty „Dopravní terminál - ul. Na Dolech, Jihlava“ 

(vybudování dopravního terminálu v ul. Na Dolech, Jihlava v lokalitě u vlakové zastávky Jihlava – 

Staré hory jako přestupního uzlu regionálního významu s menším objemem dopravy), „Vybudování 

parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava“ (vybudování parkoviště P+R o kapacitě 110 parkovacích míst 
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 na západním příjezdu do města Jihlavy), „Dopravní terminál – ul. Havlíčkova, Jihlava“ (rekonstrukce a 

modernizace dopravního terminálu v ul. Havlíčkova v Jihlavě - zastávka MHD Chlumova jako 

přestupního uzlu městské linkové osobní dopravy) a „Dopravní terminál – nádraží ČD – ul. 

Havlíčkova, Jihlava“ (rekonstrukce a modernizace dopravního terminálu v ul. Havlíčkova u ŽST Jihlava 

jako přestupního uzlu regionálního významu s malým objemem dopravy pro přestup mezi osobní 

vlakovou dopravou a MHD), u kterých byla realizace rovněž dokončena.  

 

Realizace projektů „Bezpečnost dopravy na přechodech pro chodce, Jihlava“, „Zvýšení bezpečnosti 

dopravy v průmyslovém parku, Jihlava“, „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě“, „Zvýšení 

bezpečnosti dopravy v Jihlavě - II. etapa“, „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - III. etapa“ a 

„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - IV. etapa“, u kterých je rovněž dokončena realizace, zvýšila 

bezpečnost zejména pěší dopravy v několika lokalitách na území statutárního města Jihlavy. Na tyto 

projekty mají zároveň silnou vazbu projekty zaměřené na vybudování stezek pro cyklisty, díky nimž 

bude zvyšována také bezpečnost cyklistické dopravy, a to dokončené projekty „Smíšená stezka pro 

pěší a cyklisty a cyklostezka - průmyslový park, Jihlava“, „Cyklostezka R08 Jihlava - Pávov (průmyslová 

zóna - sever)“, „Cyklostezka Hodice - Třešť - Jezdovice - Salavice - Kostelec I. etapa“, „Cyklostezka 

G01 - úsek od odbočky na Hosov po kaštanovou alej, Jihlava“, „Cyklostezka G02 - ul. U Rybníčků - 

Křižíkova, Jihlava“, „Cyklostezka G01 - U Koželuhů, Jihlava“, „Cyklostezka a cyklotrasa G01 - úsek od 

kaštanové aleje po ul. Telečskou, Jihlava“ a „Cyklostezka G04 ul. Mlýnská - Helenínská, Jihlava“. 

 

Společná realizace projektů „Rozvoj Denního a týdenního stacionáře Jihlava - II. etapa“, 

„Rekonstrukce objektu ul. Žižkova 106, Jihlava, pro potřeby ICSS“, „Chráněné bydlení pro osoby 

se zdravotním postižením v Jihlavě“, „Centrum sociálních služeb Žižkova“, „Azylový dům pro muže 

Jihlava“ a „Obnova vozového parku Bárky - domácího hospice Jihlava“, jejichž realizace již byla 

ukončena, a projektu „Nízkoprahové denní centrum a Noclehárna Jihlava“, který se ve sledovaném 

období nachází v plné (fyzické i finanční) realizaci, významně přispěje ke zvýšení kvality a kapacity 

sociálních služeb na území JSA. Na uvedenou infrastrukturu navázaly měkké projekty „Chráněné 

bydlení pro osoby se zdravotním postižením v Jihlavě“, „Následná péče Jihlava“ a „Podpora 

komunitních služeb v Třešti“, které již byly fyzicky ukončeny. Společná realizace těchto projektů 
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 přispěla k rozvoji sociálních služeb a aktivit v oblasti sociálního začleňování, zejména se zaměřením 

na osoby, které prošly závislostí, a osoby se zdravotním postižením. 

Informace o podaných/ schválených 

změnách integrované strategie 

V období 1. 7. 2023 - 31. 12. 2023 nebyla schválena žádná aktualizace strategie IPRÚ JSA, ani nebyla 

předložena žádost o změnu integrované strategie IPRÚ JSA.   

Opatření při neplnění uložených 

povinností nositelem 

V období 1. 7. 2023 - 31. 12. 2023 nedošlo k neplnění IPRÚ JSA, z tohoto důvodu není dané pole 

relevantní. 

Informace o problémech, které se 

vyskytly v realizaci integrované 

strategie v průběhu období, za které je 

tato zpráva vykazována a přijatá 

opatření 

Problém: Prodlužování termínů přípravy a ukončení realizace projektů, které jsou zapříčiněny 

zejména skutečnostmi zjištěnými při zahájení či v průběhu realizace stavby, prodloužením přípravy 

projektových dokumentací a zadávacího řízení na zhotovitele stavby apod. Problémy při spolupráci s 

dodavateli při realizaci projektů, nízká kvalita jejich služeb a prodlužování termínů v návaznosti na 

řešení vzniklých potíží. 

Opatření: Informování žadatelů o nutnosti plnění časových a finančních harmonogramů. Žadatelé 

informují nositele IPRÚ JSA o těchto skutečnostech, případně žádají o změny jednotlivých 

integrovaných projektů. Spolupráce s žadateli při konzultacích konkrétních projektů se zástupci CRR 

ČR či ŘO. 

 

Problém: Kontinuální zvyšování cen materiálů, což zapříčiňuje zvyšování celkových nákladů projektů, 

a s tím související potenciální nemožnost realizace projektů z pohledu financování žadatele. 

Nedostatek specifických produktů na trhu s ohledem na vývoj světové ekonomické situace. 

Opatření: Informování a konzultace se žadateli o zohlednění vnějších faktorů a o možnosti navýšení 

nákladů v průběhu přípravy i realizace projektů. 

Informace o potenciálních rizicích 

realizace integrované strategie 

a opatření k jejich eliminaci 

Riziko: Nepředložení žádostí o platbu v případě některého z posledních realizovaných projektů 

s fyzickou realizací do 31. 12. 2023 a finanční neukončení projektu. 

Opatření: Průběžná komunikace s žadateli projektů i po ukončení jejich fyzické realizace, sledování 

stavu projektů v monitorovacím systému MS 2014+.  

Popis aktivit vyplývajících 

z evaluačního plánu DoP 

Mid-term evaluace realizace a plnění integrované strategie IPRÚ JSA byla předložena a schválena 

ze strany MMR-ORP v období 1. 7. 2019 – 31. 12. 2019. Zmíněná evaluace je zveřejněna 

na webových stránkách města Jihlavy. 

Ve sledovaném období nebyla provedena žádná evaluace. 
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Zpráva o plnění integrované strategie 

Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace 

za období 1. 7. 2023 – 31. 12. 2023 

 

Shrnutí pro veřejnost 

Aktuální informace jsou zveřejněny na webových stránkách města Jihlavy (www.jihlava.cz/ipru). 

 

V období od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023 nebyly vyhlášeny žádné výzvy nositele IPRÚ JSA. 

 

V rámci IPRÚ JSA bylo k 31. 12. 2023 ukončeno celkem 34 projektů, které byly realizovány 

prostřednictvím IROP, OPD a OPZ, v celkové výši podpory cca 635 mil. Kč (příspěvek EU), z toho 

cca 95,5 mil. Kč v oblasti sociálních služeb, cca 30 mil. Kč v oblasti vzdělávání a cca 510 mil. Kč 

v oblasti dopravy (dopravní terminály, P+R, vozidla MHD, trolejová trakce, cyklostezky, bezpečnostní 

opatření pro pěší, telematika MHD). 

 

Ve sledovaném období probíhá realizace u dalších 3 projektů, které jsou realizovány prostřednictvím 

IROP. Předpokládaná výše podpory u těchto projektů činí cca 117 mil. Kč (příspěvek EU). 

Doplňující informace 

V části „Financování ISg“ a „Indikátory“, což je součást Zprávy o plnění integrované strategie 

IPRÚ JSA za sledované období, byla automaticky vygenerována data, která nositel IPRÚ JSA nemohl 

upravit. Z tohoto důvodu nenese nositel IPRÚ JSA žádnou zodpovědnost za tyto údaje. 

Přiložené 

dokumenty 

Čestné prohlášení o pravdivosti údajů 

uvedených ve zprávě 
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o pravdivosti údajů 

Další nepovinné přílohy zprávy 

Příloha č. 1 - Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie 

Příloha č. 3 – Financování ISg 

Příloha č. 4 – Indikátory 

Příloha č. 5 – Indikátory plněné nositelem ISg 

 

http://www.jihlava.cz/ipru

