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Zpráva o plnění integrované strategie 

Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace 

za období 1. 1. 2021 – 30. 6. 2021 

 Zpráva o plnění integrované strategie 
Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace za období 1. 1. 2021 – 30. 6. 2021 

 
Datová 

oblast 
Datová položka Plnění 

Identifikace 

operace 

 

Číslo zprávy IPRÚ_16_01_004_10 

Integrovaná strategie Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace 

Nositel 
Statutární město Jihlava, IČO: 00286010 

Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava 

Sledované období od 1. 1. 2021 

Sledované období do 30. 6. 2021 

Stav Schválena MMR 

Kontaktní 

údaje ve věci 

zprávy  

 

Jméno Tereza 

Příjmení Chloupková 

Mobil +420 608 963 186 

Telefon + 420 565 592 402 

Email tereza.chloupkova@jihlava-city.cz 

Strategie 
Popis integrovaného nástroje  

Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace (IPRÚ JSA) představuje střednědobou 

strategii pro programové období 2014–2020. Funkční území bylo vymezeno na základě dojížďkových, 

migračních, dopravních a dalších dynamických vazeb. Vymezené území JSA zahrnuje 75 obcí včetně 

statutárního města Jihlavy. Vizí IPRÚ JSA je dosažení konkurenceschopné aglomerace krajského 

města Jihlavy jako živého organismu prosperujícího z klíčových hospodářských odvětví, z místní 

znalostní ekonomiky, ze sociální stability a z dobré dostupnosti a nabízejícího vysokou kvalitu života 

ve zdravém a bezpečném životním prostředí. Celková vize strategie je rozpracována do tří 

strategických cílů - Ekonomicky silná a sociálně stabilní aglomerace, Integrovaná a ekologická 

mobilita a Kvalitní a funkční prostředí, které jsou dále členěny na specifické cíle, opatření, případně 

podopatření.  

Přehled vyhlášených výzev  V období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 byly vyhlášeny následující výzvy nositele IPRÚ JSA: 

file:///C:/Users/terez/Downloads/tereza.chloupkova@jihlava-city.cz
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Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace 

za období 1. 1. 2021 – 30. 6. 2021 

 Výzva nositele IPRÚ JSA č. 28 Rozvoj páteřních cyklostezek a cyklotras a podpora cyklodojížďky IV. 

(ve vazbě na výzvu ŘO IROP č. 51), zveřejněna v termínu od 22. 2. 2021 do 16. 3. 2021, Datum 

zahájení příjmu žádostí o podporu: 22. 2. 2021, 08:00, Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 

31. 12. 2021, 14:00. 

 

Výzva nositele IPRÚ JSA č. 29 Podpora opatření ke zvýšení bezpečnosti a průchodu městem IV. 

(ve vazbě na výzvu ŘO IROP č. 51), zveřejněna v termínu od 22. 2. 2021 do 16. 3. 2021, Datum 

zahájení příjmu žádostí o podporu: 22. 2. 2021, 08:00, Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 

31. 12. 2021, 14:00. 

 

Výzva nositele IPRÚ JSA č. 30 Zlepšení kvality paměťových institucí (ve vazbě na výzvu ŘO IROP č. 41), 

zveřejněna v termínu od 14. 6. 2021 do 8. 7. 2021, Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 

14. 6. 2021, 08:00, Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 12. 2021, 14:00. 

 

Výzva nositele IPRÚ JSA č. 31 Ekologizace vozového parku IV. (ve vazbě na výzvu ŘO IROP č. 51), 

zveřejněna v termínu od 28. 6. 2021 do 22. 7. 2021, Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 

28. 6. 2021, 08:00, Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 12. 2021, 14:00. 

 

Výzva nositele IPRÚ JSA č. 32 Výstavba a rekonstrukce dopravních terminálů III. (ve vazbě na výzvu 

ŘO IROP č. 51), zveřejněna v termínu od 28. 6. 2021 do 22. 7. 2021, Datum zahájení příjmu žádostí o 

podporu: 28. 6. 2021, 08:00, Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 12. 2021, 14:00. 

 

Výzva nositele IPRÚ JSA č. 33 Rozvoj páteřních cyklostezek a cyklotras a podpora cyklodojížďky V. 

(ve vazbě na výzvu ŘO IROP č. 51), zveřejněna v termínu od 28. 6. 2021 do 26. 11. 2021, Datum 

zahájení příjmu žádostí o podporu: 28. 6. 2021, 08:00, Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 

31. 12. 2021, 14:00. 

 

Výzva nositele IPRÚ JSA č. 34 Podpora opatření ke zvýšení bezpečnosti a průchodu územím V. 

(ve vazbě na výzvu ŘO IROP č. 51), zveřejněna v termínu od 28. 6. 2021 do 26. 11. 2021, Datum 
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 zahájení příjmu žádostí o podporu: 28. 6. 2021, 08:00, Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 

31. 12. 2021, 14:00. 

Informace o věcném pokroku 

v realizaci integrované strategie  

Příslušné informace jsou uvedeny v Příloze č. 1 - Informace o věcném pokroku v realizaci integrované 

strategie této zprávy o plnění integrované strategie IPRÚ JSA.  

Údaje uvedené ve výše zmiňované příloze vycházejí z monitorovacího systému MS2014+. 

Informace o pokroku v realizaci 

klíčových intervencí  

Nositel IPRÚ JSA považuje za klíčové intervence v následujících oblastech:  

Podpora multimodality: 

Ve sledovaném období probíhala příprava projektových záměrů „Dopravní terminál – ul. Havlíčkova, 

Jihlava“ a „Dopravní terminál – nádraží ČD – ul. Havlíčkova, Jihlava“. 

Podpora městské hromadné dopravy: 

Ve sledovaném období byla u projektu „Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava – sever“ (výzva 

nositele IPRÚ JSA č. 20 Rozšíření trolejové dopravy II.) předložena Žádost o platbu č. 1. Projekt 

„Parciální trolejbusy v Jihlavě“ (výzva nositele IPRÚ JSA č. 22 Ekologizace vozového parku II.) byl 

finančně ukončen ze strany MF-PCO. 

Rozvoj cyklodopravy: 

Ve sledovaném období byla u projektu „Cyklostezka R08 Jihlava - Pávov (průmyslová zóna - sever)“ 

(výzva nositele IPRÚ JSA č. 9 Rozvoj páteřních cyklostezek a cyklotras a podpora cyklodojížďky) 

schválena Žádost o platbu č. 3. Projekt „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty a cyklostezka - průmyslový 

park, Jihlava“ (výzva nositele IPRÚ JSA č. 9 Rozvoj páteřních cyklostezek a cyklotras a podpora 

cyklodojížďky) byl finančně ukončen ze strany ŘO a ze strany MF-PCO. Projekt „Cyklostezka G01 – 

úsek od odbočky na Hosov po kaštanovou alej, Jihlava“ (výzva nositele IPRÚ JSA č. 25 Rozvoj 

páteřních cyklostezek a cyklotras a podpora cyklodojížďky III.) byl finančně ukončen ze strany MF-

PCO. Projekt „Cyklostezka G02 – ul. U Rybníčků – Křižíkova, Jihlava“ (výzva nositele IPRÚ JSA č. 25 

Rozvoj páteřních cyklostezek a cyklotras a podpora cyklodojížďky III.) byl finančně ukončen ze strany 

ŘO. Projekt „Cyklostezka Hodice - Třešť - Jezdovice - Salavice - Kostelec I. etapa“ (výzva nositele 

IPRÚ JSA č. 18 Rozvoj páteřních cyklostezek a cyklotras a podpora cyklodojížďky II.) se nachází ve 

stavu Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory.  

Podpora rozvoje a bezpečnosti pěší dopravy: 

Ve sledovaném období se projekt „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – II. etapa“ (výzva nositele 



  
 

4 
 

Zpráva o plnění integrované strategie 

Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace 

za období 1. 1. 2021 – 30. 6. 2021 

 IPRÚ JSA č. 26 Podpora opatření ke zvýšení bezpečnosti a průchodu městem III.) nachází ve fyzické 

realizaci. U projektu „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – III. etapa“ (výzva nositele IPRÚ JSA 

č. 29 Podpora opatření ke zvýšení bezpečnosti a průchodu městem IV.) bylo vydáno vyjádření ŘV 

IPRÚ JSA o souladu projektového záměru s IPRÚ JSA. 

Rozvoj sociálních služeb: 

Ve sledovaném období byla u projektu „Azylový dům pro muže Jihlava“ (výzva nositele IPRÚ JSA č. 4 

Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury pro poskytování sociálních služeb) předložena a schválena 

ze strany poskytovatele podpory žádost o změnu projektu č. 7 spočívající v úpravě termínu ukončení 

realizace projektu. Rovněž byla předložena a proplacena Žádost o platbu č. 2. U projektu „Obnova 

vozového parku Bárky - domácího hospice Jihlava“ (výzva nositele IPRÚ JSA č. 27 Rozšíření a 

zkvalitnění infrastruktury pro poskytování sociálních služeb II.) bylo vydáno vyjádření ŘV IPRÚ JSA 

o souladu projektového záměru s IPRÚ JSA a dodatek č. 1 k tomuto vyjádření. Rovněž byla podána 

žádost o podporu projektu. U projektu „Nízkoprahové denní centrum & Noclehárna Jihlava“ bylo 

vydáno vyjádření ŘV IPRÚ JSA o souladu projektového záměru s IPRÚ JSA a dodatek č. 1 a č. 2 

k tomuto vyjádření.  

Dále byla ve sledovaném období podána a proplacena Žádost o platbu č. 5 u projektu „Chráněné 

bydlení pro osoby se zdravotním postižením v Jihlavě“ (výzva č. 15 Rozvoj sociálních služeb a aktivit 

v oblasti sociálního začleňování II.). U projektu „Následná péče Jihlava“ (výzva č. 17 Rozvoj sociálních 

služeb a aktivit v oblasti sociálního začleňování III.) byla podána a proplacena Žádost o platbu č. 3. 

U projektu „Podpora komunitních služeb v Třešti“ (výzva č. 17 Rozvoj sociálních služeb a aktivit 

v oblasti sociálního začleňování III.) byla podána a proplacena Žádost o platbu č. 2.  

Financování 

podle 

specifických 

cílů  

 

Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD Viz Příloha č. 3 

Opatření ITI/IPRÚ/CLLD Viz Příloha č. 3 

Podopatření  Viz Příloha č. 3 

Program Viz Příloha č. 3 

Prioritní osa Viz Příloha č. 3 

Investiční priorita Viz Příloha č. 3 

Specifický cíl Viz Příloha č. 3 
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 Celkové způsobilé výdaje Viz Příloha č. 3 

Příspěvek Unie  Viz Příloha č. 3 

Národní veřejné zdroje (SR, SF)  Viz Příloha č. 3 

Národní veřejné zdroje (kraj, obec, 

jiné) 
Viz Příloha č. 3 

Národní soukromé zdroje  Viz Příloha č. 3 

Soukromé zdroje  Viz Příloha č. 3 

Nezpůsobilé výdaje  Viz Příloha č. 3 

Indikátory 

 

Kód indikátoru Viz Příloha č. 4 + Příloha č. 5 

Název indikátoru Viz Příloha č. 4 + Příloha č. 5 

Typ indikátoru Viz Příloha č. 4 + Příloha č. 5 

Výchozí hodnota Viz Příloha č. 4 + Příloha č. 5 

Datum výchozí hodnoty Viz Příloha č. 4 + Příloha č. 5 

Cílová hodnota Viz Příloha č. 4 + Příloha č. 5 

Datum cílové hodnoty Viz Příloha č. 4 + Příloha č. 5 

Závazek  Viz Příloha č. 4 + Příloha č. 5 

Dosažená hodnota (ve sledovaném 

období) 
Viz Příloha č. 4 + Příloha č. 5 

Dosažená hodnota (za celé období 

realizace IN) 
Viz Příloha č. 4 + Příloha č. 5 

Měrná jednotka Viz Příloha č. 4 + Příloha č. 5 

Horizontální 

principy 
Horizontální principy 

Rovné příležitosti a nediskriminace: 

Aktivity zaměřené na rovné příležitosti jsou nepřímo zohledňovány zejména v aktivitách na podporu 

vzdělávání a sociální oblasti, které spadají do strategického cíle 1 Ekonomicky silná a sociálně stabilní 

aglomerace. V rámci IPRÚ JSA nejsou podporovány projekty, které by negativně ovlivňovaly rovné 

příležitosti. Nositel IPRÚ JSA rovněž zajišťuje předkladatelům projektových záměrů a případným 

partnerům rovné podmínky pro spolupráci na realizaci IPRÚ JSA. 

Rovné příležitosti mužů a žen: 
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 Prostřednictvím IPRÚ JSA nejsou podporovány projekty, které by negativně ovlivňovaly rovné 

příležitosti mužů a žen. Nositel IPRÚ JSA zajišťuje, aby rovněž v rámci implementace nedocházelo 

k narušování principu rovnosti žen a mužů. 

Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory): 

Pozitivní vliv na oblast udržitelného rozvoje mají převážně aktivity strategického cíle 2 Integrovaná 

a ekologická mobilita a strategického cíle 3 Kvalitní a funkční prostředí. Dodržování zásad 

udržitelného rozvoje se však prolíná všemi navrženými cíli a opatřeními. Součástí zpracování 

finálního dokumentu IPRÚ JSA bylo vyhodnocení vlivů IPRÚ JSA na životní prostředí a veřejné zdraví 

dle zákona č. 100/2001 Sb., tzv. proces SEA. V návaznosti na SEA probíhá každoroční monitoring vlivu 

dané koncepce na ŽP, přičemž výstupy z tohoto monitoringu jsou zveřejňovány na webových 

stránkách statutárního města Jihlavy. Při posuzování souladu projektových záměrů s integrovanou 

strategií Řídicím výborem IPRÚ JSA je zohledněno posuzování projektů z hlediska vlivu na ŽP, přičemž 

součástí předkládaných projektových záměrů jsou informace o vlivu projektu na ŽP s využitím 

environmentálních kritérií vzešlých ze SEA. 

Popis 

realizace 

integrované 

strategie 

Informace o dosažených synergických 

efektech na úrovni opatření resp. 

podopatření strategie 

Ke dni 30. 6. 2021 byly ukončeny fyzické realizace následujících integrovaných projektů: 

 „Centrum sociálních služeb Žižkova“, 

 „Rozvoj Denního a týdenního stacionáře Jihlava - II. etapa“, 

 „Rekonstrukce objektu ul. Žižkova 106, Jihlava, pro potřeby ICSS“, 

 „Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením v Jihlavě“, 

 „Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava“, 

 „Dopravní terminál – ul. Na Dolech, Jihlava“, 

 „Rozšíření trolejové dopravy v Jihlavě“, 

 „Autobusy s pohonem na CNG v Jihlavě“, 

 „Vybudování parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava“, 

 „Bezpečnost dopravy na přechodech pro chodce, Jihlava“, 

 „Zvýšení bezpečnosti dopravy v průmyslovém parku, Jihlava“, 

 „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě“, 

 „Inteligentní zastávky v Jihlavě“, 
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  „Cyklostezka R08 Jihlava - Pávov (průmyslová zóna - sever)“, 

 „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty a cyklostezka - průmyslový park, Jihlava“, 

 „Parciální trolejbusy v Jihlavě“, 

 „Cyklostezka G01 - úsek od odbočky na Hosov po kaštanovou alej, Jihlava“, 

 „Cyklostezka G02 - ul. U Rybníčků - Křižíkova, Jihlava“. 

 

Prostřednictvím realizace projektů „Autobusy s pohonem na CNG v Jihlavě“ (nákup 9 nízkoemisních 

vozidel MHD), „Inteligentní zastávky v Jihlavě“ (zavedení elektronických panelů na vybraných 

zastávkách MHD/HD informující cestující o odjezdových časech spojů), „Rozšíření trolejové dopravy 

v Jihlavě“ (zavedení nového a modernizace stávajícího trakčního trolejového vedení především 

v ul. Vrchlického, Jihlava) a „Parciální trolejbusy v Jihlavě“ (nákup 7 parciálních trolejbusů MHD) 

došlo k rozšíření příslušné infrastruktury a ke zkvalitnění hromadné dopravy, čímž by mělo být 

dosaženo zvýšení preference využívání MHD/HD před individuální automobilovou dopravou. Výše 

uvedené projekty mají silné vazby také na projekty „Dopravní terminál - ul. Na Dolech, Jihlava“ 

(vybudování dopravního terminálu v ul. Na Dolech, Jihlava v lokalitě u vlakové zastávky Jihlava – 

Staré hory jako přestupního uzlu regionálního významu s menším objemem dopravy) a „Vybudování 

parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava“ (vybudování parkoviště P+R o kapacitě 110 parkovacích míst 

na západním příjezdu do města Jihlavy), u kterých byla realizace již dokončena, na projekt „Rozšíření 

trolejbusové dopravy Jihlava – sever“ (výstavba nového trolejového vedení v severní části města 

Jihlavy), který je ve sledovaném období ve stavu Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu 

podpory, a rovněž na připravované projekty „Dopravní terminál – ul. Havlíčkova, Jihlava“ a „Dopravní 

terminál – nádraží ČD – ul. Havlíčkova, Jihlava“. 

 

Realizace projektů „Bezpečnost dopravy na přechodech pro chodce, Jihlava“, „Zvýšení bezpečnosti 

dopravy v průmyslovém parku, Jihlava“ a „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě“, u kterých 

je rovněž dokončena realizace, zvýšila bezpečnost zejména pěší dopravy v několika lokalitách 

na území statutárního města Jihlavy. Zvýšení bezpečnosti zejména pěší dopravy řeší rovněž 

navazující projekt „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - II. etapa“, který je ve sledovaném období 

ve stavu Projekt ve fyzické realizaci, a projekt „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - III. etapa“, 
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 u kterého ve sledovaném období vydal ŘV IPRÚ JSA vyjádření o souladu projektového záměru 

s IPRÚ JSA. Na tyto projekty mají zároveň silnou vazbu projekty zaměřené na vybudování stezek pro 

cyklisty, díky nimž bude zvyšována také bezpečnost cyklistické dopravy, a to projekty „Cyklostezka 

R08 Jihlava - Pávov (průmyslová zóna - sever)“, „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty a cyklostezka - 

průmyslový park, Jihlava“, „Cyklostezka G01 - úsek od odbočky na Hosov po kaštanovou alej, Jihlava“ 

a „Cyklostezka G02 - ul. U Rybníčků - Křižíkova, Jihlava“, u kterých byla ve sledovaném období 

ukončena fyzická realizace, a dále projekt „Cyklostezka Hodice - Třešť - Jezdovice - Salavice - Kostelec 

I. etapa“, který je ve sledovaném období ve stavu Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu 

podpory. 

 

Společná realizace projektů „Rozvoj Denního a týdenního stacionáře Jihlava - II. etapa“, 

„Rekonstrukce objektu ul. Žižkova 106, Jihlava, pro potřeby ICSS“, „Chráněné bydlení pro osoby 

se zdravotním postižením v Jihlavě“ a „Centrum sociálních služeb Žižkova“, jejichž realizace již byla 

ukončena, projektu „Azylový dům pro muže Jihlava“, který se nachází ve fázi realizace, projektu 

„Obnova vozového parku Bárky - domácího hospice Jihlava“, jehož žádost o podporu splnila formální 

náležitosti a podmínky přijatelnosti po doplnění, a projektový záměr „Nízkoprahové denní centrum & 

Noclehárna Jihlava“, kterému bylo ve sledovaném období vydáno Vyjádření Řídicího výboru IPRÚ JSA 

o souladu projektového záměru s integrovanou strategií a dodatek č. 1 a č. 2 k tomuto vyjádření, 

významně přispěje ke zvýšení kvality a kapacity sociálních služeb na území JSA. Na uvedenou 

infrastrukturu navazují měkké projekty „Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením 

v Jihlavě“, „Následná péče Jihlava“ a „Podpora komunitních služeb v Třešti“, které se nacházejí ve 

fázi realizace, jejichž společná realizace přispěje k rozvoji sociálních služeb a aktivit v oblasti 

sociálního začleňování, zejména se zaměřením na osoby, které prošly závislostí, a osoby 

se zdravotním postižením. 

Informace o podaných/ schválených 

změnách integrované strategie 

Dne 17. 12. 2020 byla Zastupitelstvem města Jihlavy, usnesením č. 441/20-ZM, schválena 

integrovaná strategie Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace, verze 1.11. Dne 

27. 1. 2021 byla prostřednictvím ISKP14+ předložena Žádost o změnu integrované strategie IPRÚ JSA 

č. 10, která byla dne 9. 2. 2021 schválena. Dne 12. 2. 2021 byl ze strany ŘO IROP vydán dodatek č. 8 

k Akceptačnímu dopisu. 
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Zpráva o plnění integrované strategie 

Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace 

za období 1. 1. 2021 – 30. 6. 2021 

 Předmětem této žádosti byly zejména úpravy finančního plánu IPRÚ JSA v roce 2020 dle podaných 

žádostí o platbu jednotlivých integrovaných projektů předložených do 31. 10. 2020 a v letech 2018 - 

2020 dle proplacení příslušných žádostí o platbu jednotlivých integrovaných projektů, které bylo 

nositeli IPRÚ JSA v době zpracování IPRÚ JSA, verze 1.11 známo. Částky odpovídající nevyčerpané 

finanční alokaci byly přesunuty na pozdější roky. Zároveň bylo doplněno nové opatření 

„3.3.3 Zlepšení kvality paměťových institucí“ (IROP, SC 3.1) a provedeny s tím související úpravy. 

 

Dne 18. 5. 2021 byla Zastupitelstvem města Jihlavy, usnesením č. 148/21-ZM, schválena integrovaná 

strategie Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace, verze 1.12. Dne 21. 5. 2021 

byla prostřednictvím ISKP14+ předložena Žádost o změnu integrované strategie IPRÚ JSA č. 11, která 

byla dne 1. 6. 2021 schválena. Dne 3. 6. 2021 byl ze strany ŘO IROP vydán dodatek č. 9 

k Akceptačnímu dopisu. 

Předmětem této žádosti byly zejména úpravy finančního plánu IPRÚ JSA v roce 2020 dle žádostí 

o platbu jednotlivých integrovaných projektů proplacených v roce 2020, přičemž částky odpovídající 

nevyčerpané finanční alokaci byly přesunuty na pozdější rok. Zároveň byly provedeny úpravy 

finančního plánu IPRÚ JSA v návaznosti na aktuální potřeby v území, které spočívaly v přesunu části 

finanční alokace z opatření „2.2.1 Rozvoj páteřních cyklostezek a cyklotras a podpora cyklodojížďky“ 

do opatření „2.3.1 Podpora opatření ke zvýšení bezpečnosti a průchodu městem“ tak, aby byla 

využita zbývající nevyčerpaná alokace IPRÚ JSA, a byly provedeny s tím související úpravy cílových 

hodnot příslušných indikátorů. Dále byl upraven název a znění opatření „2.3.1 Podpora opatření ke 

zvýšení bezpečnosti a průchodu městem“ a provedeny s tím související úpravy. 

Opatření při neplnění uložených 

povinností nositelem 

V období 1. 1. 2021 - 30. 6. 2021 nedošlo k neplnění IPRÚ JSA, z tohoto důvodu není dané pole 

relevantní. 

Informace o problémech, které se 

vyskytly v realizaci integrované 

strategie v průběhu období, za které je 

tato zpráva vykazována a přijatá 

opatření 

Problém: Snižování rozpočtů žadatelů v souvislosti s epidemií SARS-CoV-2, prodlužování termínů 

přípravy a ukončení realizace projektů, které jsou zapříčiněny zejména komplikacemi a zdrženími 

vzniklými v souvislosti s epidemií SARS-CoV-2, skutečnostmi zjištěnými při zahájení či v průběhu 

realizace stavby, nutnými změnami projektové dokumentace, prodloužením přípravy projektových 

dokumentací a zadávacího řízení na zhotovitele stavby, správní řízení ÚHOS ve věci zadávacího řízení 

projektu „Parciální trolejbusy v Jihlavě II“ apod. 
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Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace 

za období 1. 1. 2021 – 30. 6. 2021 

 Opatření: Informování žadatelů o nutnosti plnění časových a finančních harmonogramů. Žadatelé 

informují nositele IPRÚ JSA či ŘO IROP o těchto skutečnostech, případně žádají o změny jednotlivých 

integrovaných projektů. Žadatelé realizují úsporná opatření mimo projekty spolufinancované z EU. 

Nositel IPRÚ JSA opětovně vyhlásil výzvu nositele zaměřenou na nákup vozidel MHD.  

 

Problém: Kontinuální zvyšování cen materiálů, což zapříčiňuje zvyšování celkových nákladů projektů, 

a s tím související potenciální nemožnost realizace projektů z pohledu financování žadatele. 

Opatření: Informování a konzultace se žadateli o zohlednění vnějších faktorů a o možnosti navýšení 

nákladů v průběhu přípravy i realizace projektů. 

Informace o potenciálních rizicích 

realizace integrované strategie 

a opatření k jejich eliminaci 

Riziko: Neplnění finančního plánu IPRÚ JSA 

Opatření: Zahájení realizace projektů nositele IPRÚ JSA před vydáním právních aktů. Etapizace 

projektů tak, aby k 31. 10. daného roku byly předloženy ŽoP nejen u projektů, jejichž realizace bude 

ukončena, ale i u projektů s pozdějším termínem ukončení realizace.  

 

Riziko: Nedodržení termínů realizace projektů 

Opatření: Dodržování termínů realizace projektů je ošetřeno uzavíráním smluv o partnerství mezi 

nositelem IPRÚ JSA a realizátorem projektu. V případě projektových záměrů statutárního města 

Jihlavy je doba realizace stanovena na základě předchozích zkušeností žadatele s realizací obdobných 

projektů. Plnění časového a finančního harmonogramu projektů je se zhotoviteli zajištěno smluvně. 

 

Riziko: Prodlužování termínů přípravy či ukončení realizace projektů v souvislosti s epidemií SARS-

CoV-2 

Opatření: Nositel IPRÚ JSA průběžně komunikuje s potenciálními žadateli. 

 

Riziko: Nedostatečná připravenost projektových záměrů, nepředložení žádostí o podporu projektů 

nejpozději do 31. 12. 2021 dle požadavku ŘO IROP 

Opatření: Nositel IPRÚ JSA průběžně komunikuje s potenciálními žadateli. 

 

Riziko: Snižování rozpočtů žadatelů v souvislosti s epidemií SARS-CoV-2 
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 Opatření: Nositel IPRÚ JSA průběžně komunikuje s potenciálními žadateli. 

Popis aktivit vyplývajících 

z evaluačního plánu DoP 

Mid-term evaluace realizace a plnění integrované strategie IPRÚ JSA byla předložena a schválena 

ze strany MMR-ORP v období 1. 7. 2019 – 31. 12. 2019. Zmíněná evaluace je zveřejněna 

na webových stránkách města Jihlavy. 

Ve sledovaném období nebyla provedena žádná evaluace. 

Shrnutí pro veřejnost 

Aktuální informace společně s předpokládaným harmonogramem výzev nositele IPRÚ JSA 

na rok 2021 jsou zveřejněny na webových stránkách města Jihlavy. 

 

Výzvy nositele IPRÚ JSA jsou zveřejňovány na webových stránkách města Jihlavy, v listinné podobě 

na úřední desce Magistrátu města Jihlavy a současně na elektronické úřední desce. 

 

V období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 byly vyhlášeny následující výzvy nositele IPRÚ JSA: 

- Výzva nositele IPRÚ JSA č. 28 Rozvoj páteřních cyklostezek a cyklotras a podpora cyklodojížďky IV. 

(ve vazbě na výzvu ŘO IROP č. 51), v rámci této výzvy nebyl předložen žádný projektový záměr. 

- Výzva nositele IPRÚ JSA č. 29 Podpora opatření ke zvýšení bezpečnosti a průchodu městem IV. 

(ve vazbě na výzvu ŘO IROP č. 51), v rámci této výzvy se předpokládá realizace projektu „Zvýšení 

bezpečnosti dopravy v Jihlavě – III. etapa“. 

- Výzva nositele IPRÚ JSA č. 30 Zlepšení kvality paměťových institucí (ve vazbě na výzvu ŘO IROP č. 

41), která je otevřena v termínu od 14. 6. 2021 do 8. 7. 2021. 

- Výzva nositele IPRÚ JSA č. 31 Ekologizace vozového parku IV. (ve vazbě na výzvu ŘO IROP č. 51), 

která je otevřena v termínu od 28. 6. 2021 do 22. 7. 2021. 

- Výzva nositele IPRÚ JSA č. 32 Výstavba a rekonstrukce dopravních terminálů III. (ve vazbě na 

výzvu ŘO IROP č. 51), která je otevřena v termínu od 28. 6. 2021 do 22. 7. 2021. 

- Výzva nositele IPRÚ JSA č. 33 Rozvoj páteřních cyklostezek a cyklotras a podpora cyklodojížďky V. 

(ve vazbě na výzvu ŘO IROP č. 51), která je otevřena v termínu od 28. 6. 2021 do 26. 11. 2021. 

- Výzva nositele IPRÚ JSA č. 34 Podpora opatření ke zvýšení bezpečnosti a průchodu územím V. 

(ve vazbě na výzvu ŘO IROP č. 51), která je otevřena v termínu od 28. 6. 2021 do 26. 11. 2021. 

 

V rámci IPRÚ JSA bylo k 30. 06. 2021 ukončeno celkem 18 projektů, které byly realizovány 
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 prostřednictvím IROP a OPD, v celkové výši podpory cca 358 mil. Kč (příspěvek EU), z toho 

cca 60 mil. Kč v oblasti infrastruktury pro poskytování sociálních služeb, cca 30 mil. Kč v oblasti 

vzdělávání a 268 mil. Kč v oblasti dopravy (dopravní terminály, P+R, vozidla MHD, trolejová trakce, 

cyklostezky, bezpečnostní opatření pro pěší, telematika MHD). 

 

Ve sledovaném období probíhá realizace/byly vydány právní akty o poskytnutí podpory/byly 

předloženy projektové záměry u dalších 10 projektů, které jsou realizovány či se jejich realizace 

předpokládá prostřednictvím IROP, OPD a OPZ. Předpokládaná výše podpory u těchto projektů činí 

cca 224 mil. Kč (příspěvek EU).  

Doplňující informace 

V části „Financování ISg“ a „Indikátory“, což je součást Zprávy o plnění integrované strategie 

IPRÚ JSA za sledované období, byla automaticky vygenerována data, která nositel IPRÚ JSA nemohl 

upravit. Z tohoto důvodu nenese nositel IPRÚ JSA žádnou zodpovědnost za tyto údaje. 

Přiložené 

dokumenty 

Čestné prohlášení o pravdivosti údajů 

uvedených ve zprávě 
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o pravdivosti údajů 

Další nepovinné přílohy zprávy 

Příloha č. 1 - Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie 

Příloha č. 3 – Financování ISg 

Příloha č. 4 – Indikátory 

Příloha č. 5 – Indikátory plněné nositelem ISg 

 


