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DETLIVE] . . . .
Datova polozka Plnéni
oblast
Cislo zpravy IPRU_16_01_004 10
Integrovana strategie Integrovany plan rozvoje uzemi Jihlavské sidelni aglomerace
Identifikace Nositel Statutarni mésto Jihlava, ICO: 00286010
i
operace Masarykovo nameésti 97/1, 586 01 Jihlava
Sledované obdobi od 1.1.2021
Sledované obdobi do 30. 6. 2021
Stav Schvalena MMR
, Jméno Tereza
Kontaktni p 5
o . . | Pfijmeni Chloupkovd
Udaje ve véci -
X Mobil +420 608 963 186
zpravy
Telefon + 420565 592 402
Email tereza.chloupkova@jihlava-city.cz
Integrovany plén rozvoje tUzemi Jihlavské sidelni aglomerace (IPRU JSA) pFedstavuje stfednédobou
strategii pro programové obdobi 2014—-2020. Funkéni Gzemi bylo vymezeno na zakladé dojizdkovych,
migracnich, dopravnich a dalSich dynamickych vazeb. Vymezené Gzemi JSA zahrnuje 75 obci véetné
statutdrniho mésta Jihlavy. Vizi IPRU JSA je dosaZeni konkurenceschopné aglomerace krajského
. ) ) . mésta Jihlavy jako Zivého organismu prosperujiciho z klicovych hospodaiskych odvétvi, z mistni
. Popis integrovaného nastroje , . oy, . , . o I
Strategie znalostni ekonomiky, ze socidlni stability a z dobré dostupnosti a nabizejiciho vysokou kvalitu Zivota
ve zdravém a bezpetném Zivotnim prostfedi. Celkova vize strategie je rozpracovdna do tfi
strategickych cilll - Ekonomicky silnd a socialné stabilni aglomerace, Integrovana a ekologicka
mobilita a Kvalitni a funkcni prostredi, které jsou dale ¢lenény na specifické cile, opatteni, pfipadné
podopatieni.
Prehled vyhlasenych vyzev V obdobi od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 byly vyhldseny nasledujici vyzvy nositele IPRU JSA:
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Vyzva nositele IPRU JSA ¢&. 28 Rozvoj patefnich cyklostezek a cyklotras a podpora cyklodojizdky IV.
(ve vazbé na vyzvu RO IROP ¢&. 51), zvefejnéna v terminu od 22. 2. 2021 do 16. 3. 2021, Datum
zahajeni pfijmu Zadosti o podporu: 22. 2. 2021, 08:00, Datum ukonceni pfijmu Zadosti o podporu:
31.12.2021, 14:00.

Vyzva nositele IPRU JSA ¢. 29 Podpora opatfeni ke zvy$eni bezpeénosti a prichodu méstem IV.
(ve vazbé na vyzvu RO IROP &. 51), zvefejnéna v terminu od 22. 2. 2021 do 16. 3. 2021, Datum
zahajeni pfijmu Zadosti o podporu: 22. 2. 2021, 08:00, Datum ukonceni ptijmu zadosti o podporu:
31.12. 2021, 14:00.

Vyzva nositele IPRU JSA ¢&. 30 Zlep3eni kvality pamétovych instituci (ve vazbé na vyzvu RO IROP &. 41),
zverejnéna v terminu od 14. 6. 2021 do 8. 7. 2021, Datum zahajeni pfijmu zadosti o podporu:
14. 6. 2021, 08:00, Datum ukonceni pfijmu zadosti o podporu: 31. 12. 2021, 14:00.

Vyzva nositele IPRU JSA €. 31 Ekologizace vozového parku IV. (ve vazbé na vyzvu RO IROP ¢&. 51),
zverejnéna v terminu od 28. 6. 2021 do 22. 7. 2021, Datum zahdjeni pfijmu Zadosti o podporu:
28.6.2021, 08:00, Datum ukonceni pfijmu Zadosti o podporu: 31. 12. 2021, 14:00.

Vlyzva nositele IPRU JSA €. 32 Vystavba a rekonstrukce dopravnich termindld 1ll. (ve vazbé na vyzvu
RO IROP ¢&. 51), zvefejnéna v terminu od 28. 6. 2021 do 22. 7. 2021, Datum zahajeni p¥ijmu Z4ddosti o
podporu: 28. 6. 2021, 08:00, Datum ukonceni pfijmu Zadosti o podporu: 31. 12. 2021, 14:00.

Vyzva nositele IPRU JSA ¢&. 33 Rozvoj pétefnich cyklostezek a cyklotras a podpora cyklodojizdky V.
(ve vazbé na vyzvu RO IROP &. 51), zvefejnéna v terminu od 28. 6. 2021 do 26. 11. 2021, Datum
zahajeni pfijmu Zadosti o podporu: 28. 6.2021, 08:00, Datum ukonceni pfijmu Zadosti o podporu:
31.12.2021, 14:00.

Vlyzva nositele IPRU JSA ¢. 34 Podpora opatieni ke zvy$eni bezpecnosti a prichodu Uzemim V.
(ve vazbé na vyzvu RO IROP &. 51), zvefejnéna v terminu od 28. 6. 2021 do 26. 11. 2021, Datum
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zahdjeni pfijmu Zadosti o podporu: 28. 6. 2021, 08:00, Datum ukonceni pfijmu Zadosti o podporu:
31.12.2021, 14:00.

Informace o vécném pokroku
v realizaci integrované strategie

PFislusné informace jsou uvedeny v Pfiloze €. 1 - Informace o vécném pokroku v realizaci integrované
strategie této zpravy o plnéni integrované strategie IPRU JSA.
Udaje uvedené ve vy$e zmifiované pfiloze vychdzeji z monitorovaciho systému MS2014+.

Informace o pokroku v realizaci
klicovych intervenci

Nositel IPRU JSA povazuje za klicové intervence v nasledujicich oblastech:

Podpora multimodality:

Ve sledovaném obdobi probihala pfiprava projektovych zdmérd ,, Dopravni terminal — ul. Havli¢kova,
Jihlava“ a ,,Dopravni terminal — nadrazi €D — ul. Havli¢kova, Jihlava“.

Podpora méstské hromadné dopravy:

Ve sledovaném obdobi byla u projektu , Rozsifeni trolejbusové dopravy lJihlava — sever” (vyzva
nositele IPRU JSA & 20 Rozsifeni trolejové dopravy Il.) predloiena Zadost o platbu ¢&. 1. Projekt
,Parcidlni trolejbusy v Jihlavé“ (vyzva nositele IPRU JSA &. 22 Ekologizace vozového parku I1.) byl
finanéné ukoncen ze strany MF-PCO.

Rozvoj cyklodopravy:

Ve sledovaném obdobi byla u projektu ,Cyklostezka RO8 Jihlava - Pavov (pramyslova zéna - sever)”
(vyzva nositele IPRU JSA €& 9 Rozvoj pateinich cyklostezek a cyklotras a podpora cyklodojizdky)
schvalena Zadost o platbu &. 3. Projekt ,,SmiSena stezka pro pési a cyklisty a cyklostezka - priimyslovy
park, Jihlava“ (vyzva nositele IPRU JSA €. 9 Rozvoj pétefnich cyklostezek a cyklotras a podpora
cyklodojizdky) byl finanéné ukonéen ze strany RO a ze strany MF-PCO. Projekt ,Cyklostezka GO1 —
Usek od odboéky na Hosov po ka$tanovou alej, Jihlava“ (vyzva nositele IPRU JSA & 25 Rozvoj
paternich cyklostezek a cyklotras a podpora cyklodojizdky 1ll.) byl finanéné ukoncen ze strany MF-
PCO. Projekt , Cyklostezka GO2 — ul. U Rybni¢k( — KF¥izikova, Jihlava“ (vyzva nositele IPRU JSA €. 25
Rozvoj paternich cyklostezek a cyklotras a podpora cyklodojizdky 1ll.) byl finanéné ukoncen ze strany
RO. Projekt ,Cyklostezka Hodice - Trest - Jezdovice - Salavice - Kostelec I. etapa” (vyzva nositele
IPRU JSA €. 18 Rozvoj patefnich cyklostezek a cyklotras a podpora cyklodojizdky I1.) se nachazi ve
stavu Projekt s pravnim aktem o poskytnuti / pfevodu podpory.

Podpora rozvoje a bezpecnosti pési dopravy:

Ve sledovaném obdobi se projekt ,ZvySeni bezpecnosti dopravy v Jihlavé — Il. etapa” (vyzva nositele
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IPRU JSA €. 26 Podpora opatteni ke zvy$eni bezpeénosti a priichodu méstem Il1.) nachazi ve fyzické
realizaci. U projektu ,Zvy$eni bezpeénosti dopravy v Jihlavé — lIl. etapa® (vyzva nositele IPRU JSA
¢. 29 Podpora opatfeni ke zvy$eni bezpecnosti a priichodu méstem IV.) bylo vydano vyjadfeni RV
IPRU JSA o souladu projektového zaméru s IPRU JSA.

Rozvoj socidlnich sluzeb:

Ve sledovaném obdobi byla u projektu ,Azylovy déim pro muze Jihlava“ (vyzva nositele IPRU JSA &. 4
Rozsiteni a zkvalitnéni infrastruktury pro poskytovani socidlnich sluzeb) predloZzena a schvalena
ze strany poskytovatele podpory Zadost o zménu projektu €. 7 spocivajici v GUpravé terminu ukonceni
realizace projektu. Rovné? byla predloZena a proplacena Zadost o platbu €. 2. U projektu ,Obnova
vozového parku Barky - doméaciho hospice Jihlava“ (vyzva nositele IPRU JSA &. 27 Rozéifeni a
zkvalitnéni infrastruktury pro poskytovani socilnich sluzeb II.) bylo vydano vyjadfeni RV IPRU JSA
o souladu projektového zédméru s IPRU JSA a dodatek ¢. 1 k tomuto vyjadieni. Rovné? byla podana
zadost o podporu projektu. U projektu ,Nizkoprahové denni centrum & Nocleharna Jihlava“ bylo
vydano vyjadreni RV IPRU JSA o souladu projektového zaméru s IPRU JSA a dodatek ¢. 1 a €. 2
k tomuto vyjadreni.

Déle byla ve sledovaném obdobi podéna a proplacena Zadost o platbu & 5 u projektu ,,Chranéné
bydleni pro osoby se zdravotnim postizenim v Jihlavé” (vyzva €. 15 Rozvoj socialnich sluzeb a aktivit
v oblasti socialniho zaclerovani Il.). U projektu ,,Nasledna péce Jihlava“ (vyzva €. 17 Rozvoj socialnich
sluZeb a aktivit v oblasti socidlniho za¢lefiovani l.) byla podana a proplacena Zadost o platbu €. 3.
U projektu ,Podpora komunitnich sluzeb v Tresti“ (vyzva ¢. 17 Rozvoj socidlnich sluZzeb a aktivit
v oblasti socialniho za¢leriovani II.) byla podana a proplacena Zadost o platbu ¢&. 2.

Financovani
podle
specifickych
cilt

Specificky cil ITI/IPRU/CLLD

Viz Pfiloha €. 3

Opatfeni ITI/IPRU/CLLD

Viz Pfiloha €.

Podopatreni

Viz Pfiloha €.

Program

Prioritni osa

Viz Priloha €.

Investicni priorita

Viz Pfiloha €.

Specificky cil

3
3
Viz Pfiloha €. 3
3
3
3

Viz Priloha €.




Datum cilové hodnoty

Viz Pfiloha ¢

. 4 + Pfiloha ¢.

v
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R ° et Tone za obdobi 1. 1. 2021 - 30. 6. 2021
Celkové zpUsobilé vydaje Viz Ptiloha ¢. 3
Prispévek Unie Viz Pfiloha ¢. 3
Narodni verejné zdroje (SR, SF) Viz Pfiloha €. 3
Narodni verejné zdroje (kraj, obec, o .
iiné) Viz Ptiloha ¢. 3
Narodni soukromé zdroje Viz Pfiloha ¢. 3
Soukromé zdroje Viz Pfiloha ¢. 3
NezpUlsobilé vydaje Viz Pfiloha ¢. 3
Kod indikatoru Viz Pfiloha ¢. 4 + Pfiloha ¢. 5
Nazev indikatoru Viz Ptiloha €. 4 + Pfiloha €. 5
Typ indikatoru Viz Pfiloha €. 4 + Priloha €. 5
Vychozi hodnota Viz Ptiloha €. 4 + Pfiloha €. 5
Datum vychozi hodnoty Viz Ptiloha €. 4 + Pfiloha €. 5
. Cilova hodnota Viz Pfiloha ¢. 4 + Priloha €. 5
Indikatory
5
5

Zavazek

Viz Pfiloha ¢

. 4 + Pfiloha ¢.

Dosazena hodnota (ve sledovaném
obdobi)

Viz Priloha ¢

. 4 + Pfiloha ¢.

9]

DosaZena hodnota (za celé obdobi
realizace IN)

Viz Priloha ¢

. 4 + Pfiloha ¢.

5

Mérna jednotka

Viz Pfiloha €. 4 + Pfiloha ¢.

5

Horizontalni
principy

Horizontalni principy

Rovné prilezitosti a nediskriminace:

Aktivity zamérené na rovné prileZitosti jsou nepfimo zohledriovany zejména v aktivitdch na podporu
vzdéldvani a socidlni oblasti, které spadaji do strategického cile 1 Ekonomicky silna a socialné stabilni
aglomerace. V ramci IPRU JSA nejsou podporovéany projekty, které by negativné ovliviiovaly rovné
prilezitosti. Nositel IPRU JSA rovnéi zajisfuje predkladateldm projektovych zdmér(l a pripadnym
partner(im rovné podminky pro spolupraci na realizaci IPRU JSA.

Rovné ptileZitosti muzud a Zen:
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Prostfednictvim IPRU JSA nejsou podporovény projekty, které by negativné ovliviiovaly rovné
prilezitosti muz a Zen. Nositel IPRU JSA zajidtuje, aby rovné? v ramci implementace nedochazelo
k narusovani principu rovnosti Zen a muz(.

UdrZitelny rozvoj (environmentdini indikdtory):

Pozitivni vliv na oblast udrzitelného rozvoje maji prevazné aktivity strategického cile 2 Integrovana
a ekologicka mobilita a strategického cile 3 Kvalitni a funkéni prostfedi. DodrZzovani zasad
udrzitelného rozvoje se vSak prolind vSsemi navrzenymi cili a opatfenimi. Soucasti zpracovani
finalniho dokumentu IPRU JSA bylo vyhodnoceni vlivii IPRU JSA na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi
dle zdkona €. 100/2001 Sb., tzv. proces SEA. V navaznosti na SEA probiha kazdoroéni monitoring vlivu
dané koncepce na ZP, pficem? vystupy z tohoto monitoringu jsou zvefejiovany na webovych
strankach statutarniho mésta Jihlavy. Pfi posuzovani souladu projektovych zamérd s integrovanou
strategii Ridicim vyborem IPRU JSA je zohlednéno posuzovani projektd z hlediska vlivu na ZP, pficem?
soucasti predkladanych projektovych zamérd jsou informace o vlivu projektu na ZP s vyuZitim
environmentdlnich kritérii vzeslych ze SEA.

Ke dni 30. 6. 2021 byly ukonéeny fyzické realizace nasledujicich integrovanych projektd:
e ,Centrum socidlnich sluzeb Zizkova“,
e ,Rozvoj Denniho a tydenniho stacionare Jihlava - Il. etapa®“,
e ,Rekonstrukce objektu ul. Zizkova 106, Jihlava, pro potieby 1CSS*,
e ,Chranéné bydleni pro osoby se zdravotnim postiZzenim v Jihlavé“,

Popis L o e ,Matefska Skola, ul. Na Dolech, Jihlava“,

. Informace o dosazenych synergickych ) L, . y
realizace , . L e ,Dopravni terminal —ul. Na Dolech, Jihlava“,
. , | efektech na Urovni opatreni resp. o o . u
integrované L. . e ,Rozsiteni trolejové dopravy v Jihlavé”,

. podopatieni strategie ) .
strategie e ,Autobusy s pohonem na CNG v Jihlavé“,

e ,Vybudovani parkovisté P+R, ul. Zizkova, Jihlava“,

e ,Bezpecnost dopravy na pfechodech pro chodce, Jihlava“,

e ,Zvyseni bezpecnosti dopravy v primyslovém parku, Jihlava®,
e ,ZvySeni bezpecnosti dopravy v Jihlavé®,

e Inteligentni zastavky v Jihlavé“,
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e ,Cyklostezka R0O8 Jihlava - Pavov (primyslova zdna - sever)”,

e ,SmiSend stezka pro pési a cyklisty a cyklostezka - priimyslovy park, Jihlava“,
e, Parcidlni trolejbusy v Jihlavé“,

e , Cyklostezka GO1 - usek od odbocky na Hosov po kastanovou alej, Jihlava“,
e . Cyklostezka GO2 - ul. U Rybnicku - Kfizikova, Jihlava“.

Prostifednictvim realizace projektl ,Autobusy s pohonem na CNG v Jihlavé” (ndkup 9 nizkoemisnich
vozidel MHD), ,Inteligentni zastavky v lJihlavé” (zavedeni elektronickych panelll na vybranych
zastavkach MHD/HD informujici cestujici o odjezdovych ¢asech spojl), ,Rozsifeni trolejové dopravy
v Jihlavé” (zavedeni nového a modernizace stavajiciho trakéniho trolejového vedeni predevsim
v ul. Vrchlického, lJihlava) a ,Parcialni trolejbusy v Jihlavé” (nakup 7 parcialnich trolejbusd MHD)
doslo k rozsireni pfislusné infrastruktury a ke zkvalitnéni hromadné dopravy, ¢imz by mélo byt
dosazeno zvyseni preference vyuzivani MHD/HD pred individudlni automobilovou dopravou. Vyse
uvedené projekty maiji silné vazby také na projekty ,Dopravni termindl - ul. Na Dolech, Jihlava”
(vybudovani dopravniho termindlu v ul. Na Dolech, Jihlava v lokalité u vlakové zastavky Jihlava —
Staré hory jako prestupniho uzlu regiondlniho vyznamu s mensim objemem dopravy) a ,,Vybudovani
parkovisté P+R, ul. Zizkova, Jihlava“ (vybudovani parkovisté P+R o kapacité 110 parkovacich mist
na zapadnim pfijezdu do mésta Jihlavy), u kterych byla realizace jiz dokoncena, na projekt ,, Rozsifeni
trolejbusové dopravy lJihlava — sever” (vystavba nového trolejového vedeni v severni ¢asti mésta
Jihlavy), ktery je ve sledovaném obdobi ve stavu Projekt s pravnim aktem o poskytnuti / pfevodu
podpory, a rovnéz na pfipravované projekty ,Dopravni terminal — ul. Havlickova, Jihlava” a ,,Dopravni
termindl — nadrazi CD — ul. Havli¢kova, Jihlava“.

Realizace projektl , Bezpecnost dopravy na prechodech pro chodce, Jihlava“, ,Zvyseni bezpecnosti
dopravy v pramyslovém parku, Jihlava“ a ,Zvyseni bezpecnosti dopravy v lJihlavé”, u kterych
jerovnéz dokoncena realizace, zvySila bezpecnost zejména pési dopravy v nékolika lokalitach
na Uzemi statutarniho mésta lJihlavy. Zvyseni bezpecnosti zejména pési dopravy fesSi rovnéz
navazujici projekt ,,ZvySeni bezpecnosti dopravy v Jihlavé - Il. etapa®“, ktery je ve sledovaném obdobi
ve stavu Projekt ve fyzické realizaci, a projekt ,ZvySeni bezpecnosti dopravy v Jihlavé - lll. etapa“,




* Xt %

* X %

* 4 *

*

EVROPSKA UNIE
Evropskeé strukturalni
a investi¢ni fondy

Zprava o plnéni integrované strategie
Integrovany plan rozvoje tizemi Jihlavské sidelni aglomerace
za obdobi 1. 1. 2021 - 30. 6. 2021

u kterého ve sledovaném obdobi vydal RV IPRU JSA vyjadieni o souladu projektového zaméru
s IPRU JSA. Na tyto projekty maji zarover silnou vazbu projekty zaméiené na vybudovéni stezek pro
cyklisty, diky nimz bude zvySovdna také bezpecnost cyklistické dopravy, a to projekty ,,Cyklostezka
RO8 Jihlava - Pavov (primyslova zéna - sever)”, ,SmiSena stezka pro pési a cyklisty a cyklostezka -
pramyslovy park, Jihlava“, ,Cyklostezka GO1 - Usek od odbocky na Hosov po kastanovou alej, Jihlava“
a ,Cyklostezka G02 - ul. U Rybnic¢kd - KriZikova, Jihlava“, u kterych byla ve sledovaném obdobi
ukoncena fyzicka realizace, a déle projekt , Cyklostezka Hodice - Trest - Jezdovice - Salavice - Kostelec
l. etapa”, ktery je ve sledovaném obdobi ve stavu Projekt s pravnim aktem o poskytnuti / pfevodu
podpory.

Spoleénd realizace projektll ,Rozvoj Denniho a tydenniho stacionafe lJihlava - Il. etapa“,
,Rekonstrukce objektu ul. Zizkova 106, Jihlava, pro potieby 1CSS“, ,Chranéné bydleni pro osoby
se zdravotnim postizenim v Jihlavé“ a ,,Centrum socialnich sluzeb Zizkova“, jejich? realizace jiz byla
ukoncena, projektu ,Azylovy dim pro muze Jihlava“, ktery se nachazi ve fazi realizace, projektu
,Obnova vozového parku Barky - domaciho hospice Jihlava“, jehoz Zzadost o podporu splnila formalni
naleZitosti a podminky pfrijatelnosti po doplnéni, a projektovy zamér ,Nizkoprahové denni centrum &
Noclehérna Jihlava“, kterému bylo ve sledovaném obdobi vydano VyjadFeni Ridiciho vyboru IPRU JSA
o souladu projektového zaméru s integrovanou strategii a dodatek ¢. 1 a €. 2 k tomuto vyjadreni,
vyznamné prispéje ke zvySeni kvality a kapacity socidlnich sluzeb na uUzemi JSA. Na uvedenou
infrastrukturu navazuji mékké projekty ,Chranéné bydleni pro osoby se zdravotnim postizenim
v Jihlavé”, ,,Nasledna péce Jihlava” a ,Podpora komunitnich sluzeb v Tresti“, které se nachazeji ve
fazi realizace, jejichz spole¢na realizace pfispéje k rozvoji socidlnich sluzeb a aktivit v oblasti
socidlniho zaclefiovdni, zejména se zaméfenim na osoby, které prosly zdvislosti, a osoby
se zdravotnim postizenim.

Informace o podanych/ schvalenych
zménach integrované strategie

Dne 17. 12. 2020 byla Zastupitelstvem mésta lJihlavy, usnesenim ¢. 441/20-ZM, schvélena
integrovana strategie Integrovany plan rozvoje Uzemi Jihlavské sidelni aglomerace, verze 1.11. Dne
27. 1. 2021 byla prostfednictvim ISKP14+ predloZena Zddost o zménu integrované strategie IPRU JSA
¢. 10, ktera byla dne 9. 2. 2021 schvélena. Dne 12. 2. 2021 byl ze strany RO IROP vydén dodatek ¢. 8
k Akceptacnimu dopisu.
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PFedmétem této 7adosti byly zejména Upravy finan¢niho planu IPRU JSA v roce 2020 dle podanych
Zadosti o platbu jednotlivych integrovanych projektl predloZzenych do 31. 10. 2020 a v letech 2018 -
2020 dle proplaceni pfislusnych Zadosti o platbu jednotlivych integrovanych projekt(, které bylo
nositeli IPRU JSA v dobé zpracovani IPRU JSA, verze 1.11 zndmo. Castky odpovidajici nevyéerpané
financni alokaci byly presunuty na pozdéjsi roky. Zaroven bylo doplnéno nové opatieni
,»3.3.3 Zlepseni kvality pamétovych instituci (IROP, SC 3.1) a provedeny s tim souvisejici Upravy.

Dne 18. 5. 2021 byla Zastupitelstvem mésta Jihlavy, usnesenim ¢. 148/21-ZM, schvélena integrovana
strategie Integrovany pldn rozvoje Uzemi Jihlavské sidelni aglomerace, verze 1.12. Dne 21. 5. 2021
byla prostiednictvim ISKP14+ predlozena Zadost o zménu integrované strategie IPRU JSA €. 11, kterd
byla dne1.6.2021 schvalena. Dne3.6.2021 byl ze strany RO IROP vydadn dodatek & 9
k Akceptacnimu dopisu.

Pfedmétem této 7adosti byly zejména upravy finanéniho planu IPRU JSA v roce 2020 dle 74dosti
o platbu jednotlivych integrovanych projekt proplacenych v roce 2020, pficemz ¢astky odpovidajici
nevyCerpané financéni alokaci byly presunuty na pozdéjsi rok. Zaroven byly provedeny upravy
finan¢niho planu IPRU JSA v ndvaznosti na aktudlni potfeby v Uzemi, které spocivaly v pfesunu €asti
financni alokace z opatreni ,2.2.1 Rozvoj paternich cyklostezek a cyklotras a podpora cyklodojizdky”
do opatreni ,2.3.1 Podpora opatieni ke zvySeni bezpecnosti a prlichodu méstem” tak, aby byla
vyuZita zbyvajici nevycerpand alokace IPRU JSA, a byly provedeny s tim souvisejici Upravy cilovych
hodnot pfrislusnych indikatord. Déle byl upraven nazev a znéni opatreni ,2.3.1 Podpora opatfeni ke
zvyseni bezpecnosti a prichodu méstem* a provedeny s tim souvisejici Upravy.

Opatreni pfi neplnéni uloZzenych
povinnosti nositelem

V obdobi 1. 1. 2021 - 30. 6. 2021 nedoslo k neplnéni IPRU JSA, z tohoto divodu neni dané pole
relevantni.

Informace o problémech, které se
vyskytly v realizaci integrované
strategie v pribéhu obdobi, za které je
tato zprava vykazovana a pfijata
opatteni

Problém: SniZovani rozpoctli Zadatell v souvislosti s epidemii SARS-CoV-2, prodluzovani termin(
vzniklymi v souvislosti s epidemii SARS-CoV-2, skutecnostmi zjisténymi pfi zahajeni ¢i v pribéhu
realizace stavby, nutnymi zménami projektové dokumentace, prodlouzenim pfipravy projektovych
dokumentaci a zadavaciho Fizeni na zhotovitele stavby, spravni fizeni UHOS ve véci zadavaciho Fizeni
projektu ,Parcialni trolejbusy v Jihlavé 11“ apod.
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Opatieni: Informovani Zadateld o nutnosti plnéni €asovych a finanénich harmonogramd. Zadatelé
informuiji nositele IPRU JSA & RO IROP o téchto skute¢nostech, pfipadné 7adaji o zmény jednotlivych
integrovanych projekt(. Zadatelé realizuji Gsporna opatieni mimo projekty spolufinancované z EU.
Nositel IPRU JSA opé&tovné vyhlasil vyzvu nositele zaméFenou na nakup vozidel MHD.

Problém: Kontinualni zvySovani cen materidld, coz zapficinuje zvysovani celkovych naklada projektd,
a s tim souvisejici potencidlni nemoznost realizace projektl z pohledu financovani Zadatele.
Opatreni: Informovani a konzultace se Zadateli o zohlednéni vnéjsich faktor(l a o moznosti navyseni
nakladd v pribéhu pripravy i realizace projektu.

Informace o potencialnich rizicich
realizace integrované strategie
a opatteni k jejich eliminaci

Riziko: NepInéni finanéniho planu IPRU JSA

Opatfeni: Zahajeni realizace projektd nositele IPRU JSA pied vydanim pravnich akt(l. Etapizace
projektd tak, aby k 31. 10. daného roku byly predloZeny ZoP nejen u projektd, jejichz realizace bude
ukoncena, ale i u projektl s pozdéjsim terminem ukonceni realizace.

Riziko: Nedodrzeni termini realizace projekt(

Opatreni: Dodrzovani terminl realizace projektl je oSetfeno uzavirdnim smluv o partnerstvi mezi
nositelem IPRU JSA a realizdtorem projektu. V pfipadé projektovych zamér( statutdrniho mésta
Jihlavy je doba realizace stanovena na zakladé predchozich zkusenosti Zadatele s realizaci obdobnych
projektd. PInéni ¢asového a finanéniho harmonogramu projektd je se zhotoviteli zajisténo smluvné.

Riziko: Prodluzovani terminG pripravy ¢i ukonceni realizace projektd v souvislosti s epidemii SARS-
CoV-2
Opatteni: Nositel IPRU JSA pribéiné komunikuje s potencidlnimi zadateli.

Riziko: Nedostatecna pfipravenost projektovych zaméru, nepredlozeni zadosti o podporu projektl
nejpozdéji do 31. 12. 2021 dle pozadavku RO IROP

vv v

Opatieni: Nositel IPRU JSA priibézné komunikuje s potencialnimi zadateli.

Riziko: Snizovani rozpoctl Zadatell v souvislosti s epidemii SARS-CoV-2
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Opatieni: Nositel IPRU JSA priibéiné komunikuje s potencialnimi zadateli.

Popis aktivit vyplyvajicich
z evaluacniho planu DoP

Mid-term evaluace realizace a plnéni integrované strategie IPRU JSA byla ptedloiena a schvalena
ze strany MMR-ORP vobdobi 1. 7. 2019 - 31. 12. 2019. Zminéna evaluace je zverejnéna
na webovych strankach mésta Jihlavy.

Ve sledovaném obdobi nebyla provedena zadna evaluace.

Shrnuti pro vefejnost

Aktudini informace spoleéné s predpoklddanym harmonogramem vyzev nositele IPRU JSA
na rok 2021 jsou zverejnény na webovych strankach mésta Jihlavy.

Vyzvy nositele IPRU JSA jsou zvefejfiovdny na webovych strankach mésta Jihlavy, v listinné podobé
na Uredni desce Magistratu mésta Jihlavy a soucasné na elektronické uredni desce.

V obdobi od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 byly vyhlaseny nasledujici vyzvy nositele IPRU JSA:

- Vyzva nositele IPRU JSA ¢&. 28 Rozvoj patefnich cyklostezek a cyklotras a podpora cyklodojizdky IV.
(ve vazbé na vyzvu RO IROP ¢&. 51), v ramci této vyzvy nebyl piedloZen 7adny projektovy zamér.

- Vyzva nositele IPRU JSA ¢. 29 Podpora opatieni ke zvyseni bezpecnosti a priichodu méstem IV.
(ve vazbé na vyzvu RO IROP &. 51), v ramci této vyzvy se predpoklada realizace projektu ,Zvy$eni
bezpecnosti dopravy v Jihlavé — IIl. etapa“.

- Vyzva nositele IPRU JSA €. 30 Zlep$eni kvality pamétovych instituci (ve vazbé na vyzvu RO IROP &.
41), ktera je oteviena v terminu od 14. 6. 2021 do 8. 7. 2021.

- Vyzva nositele IPRU JSA ¢. 31 Ekologizace vozového parku IV. (ve vazbé na vyzvu RO IROP ¢&. 51),
ktera je oteviena v terminu od 28. 6. 2021 do 22. 7. 2021.

- Vyzva nositele IPRU JSA &. 32 Vystavba a rekonstrukce dopravnich termindld lll. (ve vazbé na
vyzvu RO IROP ¢&. 51), kterd je oteviena v terminu od 28. 6. 2021 do 22. 7. 2021.

- Vyzva nositele IPRU JSA ¢&. 33 Rozvoj patefnich cyklostezek a cyklotras a podpora cyklodojizdky V.
(ve vazbé na vyzvu RO IROP ¢&. 51), ktera je oteviena v terminu od 28. 6. 2021 do 26. 11. 2021.

- Vyzva nositele IPRU JSA ¢&. 34 Podpora opatieni ke zvy$eni bezpecnosti a priichodu tzemim V.
(ve vazbé na vyzvu RO IROP ¢&. 51), ktera je oteviena v terminu od 28. 6. 2021 do 26. 11. 2021.

Vrdmci IPRU JSA bylo k30. 06. 2021 ukonéeno celkem 18 projekt(, které byly realizovany
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prostfednictvim IROP a OPD, v celkové vysi podpory cca 358 mil. K¢ (pfispévek EU), ztoho
cca 60 mil. K¢ v oblasti infrastruktury pro poskytovdni socidlnich sluzeb, cca 30 mil. K¢ v oblasti
vzdélavani a 268 mil. K¢ v oblasti dopravy (dopravni terminaly, P+R, vozidla MHD, trolejova trakce,
cyklostezky, bezpecnostni opatieni pro pési, telematika MHD).

Ve sledovaném obdobi probihd realizace/byly vydany pravni akty o poskytnuti podpory/byly
predloZeny projektové zaméry u dalSich 10 projektl, které jsou realizovany i se jejich realizace
predpoklada prostrednictvim IROP, OPD a OPZ. Pfedpokladand vyse podpory u téchto projektd cCini
cca 224 mil. K¢ (prispévek EU).

Doplfujici informace

V casti ,Financovdni 1Sg“ a ,Indikdtory”, coz je soucdst Zpravy o plnéni integrované strategie
IPRU JSA za sledované obdobi, byla automaticky vygenerovana data, ktera nositel IPRU JSA nemohl
upravit. Z tohoto ddivodu nenese nositel IPRU JSA 7adnou zodpovédnost za tyto Udaje.

Ptilozené
dokumenty

Cestné prohlageni o pravdivosti udajli
uvedenych ve zpravé

PFiloha €. 2 — Cestné prohldseni o pravdivosti Gdajl

Dalsi nepovinné pfilohy zpravy

Ptiloha €. 1 - Informace o vécném pokroku v realizaci integrované strategie
Ptiloha €. 3 — Financovani I1Sg

Pfiloha €. 4 — Indikatory
Ptiloha ¢. 5 — Indikatory pInéné nositelem 1Sg
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