EVROPSKA UNIE Priloha €. 1 Zpravy o plnéni integrované strategie
SVIpsie Esol Integrovany plan rozvoje tizemi Jihlavské sidelni aglomerace
a investiéni fondy g yp J g

za obdobi 1. 1. 2021 - 30. 6. 2021

Ptiloha €. 1 — INFORMACE O VECNEM POKROKU V REALIZACI INTEGROVANE
STRATEGIE

Opatreni 1.3.1 Rozsireni a zkvalitnéni infrastruktury pro poskytovani socidlnich sluzeb
Vyzva nositele IPRU JSA €. 4 byla vyhlagena v obdobi 1. 1. 2017 — 30. 6. 2017. PfedloZeny projektové
zaméry:

e Centrum socialnich sluzeb Zizkova — v obdobi 1. 7. 2019 — 31. 12. 2019 byl projekt fyzicky
ukonéen (ke dni 19. 8. 2019) a finanéné ukonéen ze strany RO (ke dni 28. 11.2019). Ze strany
MF-PCO byl projekt finanéné ukoncen v obdobi 1. 1. 2020 — 30. 6. 2020 (ke dni 19. 5. 2020).

e Azylovy diim pro muze Jihlava — ve sledovaném obdobi byla pfedloZena Zprava o realizaci €. 2
a Zadost o platbu ¢&. 2, ktera byla dne 29. 3. 2021 7adateli proplacena. Rovnéi byla podana
Zadost o zménu projektu (dne 4. 6. 2021) spocivajici v Upravé terminu ukonceni realizace
projektu. Uvedena Zadost byla dne 16. 6. 2021 schvalena ze strany poskytovatele podpory.

e Rozvoj Denniho a tydenniho stacionare Jihlava - Il. etapa — v obdobi 1. 7. 2018 — 31. 12. 2018
byl projekt fyzicky ukonéen (ke dni 30. 9. 2018) a finanéné& ukonéen ze strany RO (ke dni
2.11. 2018). Ze strany MF-PCO byl projekt finan¢né ukoncen v obdobi 1. 1. 2020 — 30. 6. 2020
(ke dni 19. 5. 2020).

e Rekonstrukce objektu ul. Zizkova 106, Jihlava, pro potieby ICSS — v obdobi 1. 7. 2018 -
31.12. 2018 byl projekt fyzicky ukoncen (ke dni 30. 9. 2018) a financné ukoncen ze strany
RO (ke dni 5. 11. 2018). Ze strany MF-PCO byl projekt finanéné ukonéen v obdobi 1. 1. 2020 -
30. 6. 2020 (ke dni 19. 5. 2020).

e Chranéné bydleni pro osoby se zdravotnim postizenim v Jihlavé — v obdobi 1. 7. 2018 -
31.12. 2018 byl projekt fyzicky ukoncen (ke dni 30. 9. 2018), v obdobi 1. 1. 2019 - 30. 6. 2019
finanéné ukoné&en ze strany RO (ke dni 7.1.2019). Ze strany MF-PCO byl projekt finan¢né
ukoncen v obdobi 1. 1. 2020 — 30. 6. 2020 (ke dni 19. 5. 2020).

Vyzva nositele IPRU JSA ¢&. 27 byla vyhlagena v obdobi 1. 7. 2020 — 31. 12. 2020. PfedloZeny

projektové zaméry:

e Mahenka — projektovy zamér predlozen v obdobi 1. 7. 2020 — 31. 12. 2020. Ve sledovaném
obdobi vydal RV IPRU JSA vyjadFeni o souladu projektového zaméru s IPRU JSA a dodatek ¢. 1
k tomuto vyjadreni (doslo ke zlZeni aktivit a s tim souvisejici zméné nazvu projektového zaméru
na Obnova vozového parku Barky - domaciho hospice lJihlava). Dne 26. 5. 2021 byla podana
7adost o podporu projektu. Ke dni 30. 6. 2021 byl projekt ve stavu Zadost o podporu splnila
formalni ndleZitosti a podminky pfijatelnosti po doplnéni.

o Nizkoprahové denni centrum & Noclehdrna Jihlava — projektovy zamér predloZzen v obdobi
1.7.2020 — 31. 12. 2020. Ve sledovaném obdobi vydal RV IPRU JSA vyjadfeni o souladu
projektového zdméru s IPRU JSA a dodatek ¢. 1 a &. 2 k tomuto vyjadient.

Veskeré vyse uvedené projekty jsou zamérené na rozsiteni, zkvalitnéni ¢i vybudovani chybéjici
infrastruktury pro poskytovani socidlnich sluzeb rlznych poskytovatell na Uzemi statutarniho mésta
Jihlavy, které jsou ¢i budou vyuzivany nejen jeho obyvateli, ale které jsou uréeny taktéz pro potreby
obyvatel celého Uzemi Jihlavské sidelni aglomerace (JSA), pfipadné Kraje Vysocina.
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Opatieni 1.3.2 Rozvoj socidlnich sluzeb a aktivit v oblasti socidlniho zaélenovani

Vyzva nositele IPRU JSA €. 13 byla vyhla$ena v obdobi 1. 1. 2018 — 30. 6. 2018. Pfedlozen projektovy

zamér:

o Naslednda péce — v obdobi 1. 7. 2018 — 31. 12. 2018 byla zadost o podporu projektu vyfazena
z hodnoceni z déivodu nesplnéni podminek vécného hodnoceni (ke dni 6. 12. 2018). Zadatel dne
21. 12. 2018 predloZil Zadost o prezkum tohoto rozhodnuti, ktera byla v obdobi 1. 1. 2019 -
30. 6. 2019 vyhodnocena jako nedivodna (ke dni 15. 1. 2019). Dne 7. 2. 2019 bylo vydano
Rozhodnuti o zamitnuti Zadosti o podporu.

Vyzva nositele IPRU JSA & 15 byla vyhlddena v obdobi 1. 7. 2018 — 31. 12. 2018. Pfedlozeny
projektové zaméry:

o Chranéné bydleni pro osoby se zdravotnim postiZzenim v Jihlavé — ve sledovaném obdobi byla
predloZena Zprava o realizaci €. 4 a Zadost o platbu €. 5, ktera byla dne 31. 3. 2021 Zadateli
proplacena. Projekt se nachazi v pIné (fyzické i financni) realizaci.

e Podpora komunitnich sluzeb v Tfesti — v obdobi 1. 1. 2019 — 30. 6. 2019 byla Zzadost o podporu
projektu vyrazena z hodnoceni z divodu nesplnéni podminek vécného hodnoceni (ke dni
7.3.2019). Zadatel dne 8. 3. 2019 predloZil 74dost o prezkum tohoto rozhodnuti, ktera byla dne
2. 4. 2019 vyhodnocena jako neddvodna. Dne 9. 4. 2019 bylo vydano Rozhodnuti o zamitnuti
Zadosti o podporu.

Vyzva nositele IPRU JSA €. 17 byla vyhlagena v obdobi 1. 1. 2019 — 30. 6. 2019. Ptedlozeny projektové
zameéry:

e Nasledna péce Jihlava — ve sledovaném obdobi byla pfedlozena Zprava o realizaci ¢. 2 a Zadost
o platbu €. 3, ktera byla dne 31. 3. 2021 Zadateli proplacena. Projekt se nachazi v pIné (fyzické i
financni) realizaci.

e Podpora komunitnich sluzeb v Tresti — ve sledovaném obdobi byla predloZena Zprava o realizaci
¢. 1 a Zadost o platbu ¢&. 2, kterd byla dne 9. 3. 2021 Zadateli proplacena. Projekt se nachazi
v pIné (fyzické i financ¢ni) realizaci.

VysSe uvedené projekty jsou zamérené na rozvoj socidlnich sluZzeb a aktivit v oblasti socidlniho
zaClefiovani, zejména se zamérenim na osoby, které prosly zdvislosti a osoby se zdravotnim
postizenim. Tyto sluzby a aktivity jsou poskytovany rlznymi subjekty na dzemi Jihlavské sidelni
aglomerace (JSA).

Opatieni 1.3.3 Podpora zaméstnanosti znevyhodnénych osob na trhu prace

Podopatieni 1.3.3.1: Vlyzva nositele IPRU JSA €. 3 byla vyhla$ena v obdobi 1. 1. 2017 — 30. 6. 2017.

PredloZen projektovy zamér:

e Mateiska Skola, ul. Na Dolech, Jihlava — v obdobi 1. 7. 2019 — 31. 12. 2019 byl projekt fyzicky
ukonéen (ke dni 30. 9. 2019) a finan¢né ukonéen ze strany RO (ke dni 17. 12. 2019). Ze strany
MF-PCO byl projekt finan¢né ukoncen v obdobi 1. 1. 2020 — 30. 6. 2020 (ke dni 19. 5. 2020).
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Vyse uvedeny projekt byl zaméfen na vystavbu nové materské Skoly s kapacitou pro 100 déti, ktera
nabizi rovné? internatni provoz. Vystavba této MS vyznamnym zplsobem pfispéla ke zvydeni
dostupnosti kvalitni infrastruktury v oblasti predskolniho vzdélavani, kterou mohou vyuzivat nejen
déti zZijici na Uzemi mésta Jihlavy, ale rovnéz déti rodic z Uzemi celé JSA, ktefi do Jihlavy dojizdéji
do zaméstnani. Zaroven doslo k rozsiteni moznosti pro sladovéni rodinného a pracovniho Zivota
a predchazeni socidlniho vylouéeni a znevyhodnéni rodi¢d z zemi JSA na trhu prace z dlvodu péce
o dité.

Podopatieni 1.3.3.2: Vyzva nositele IPRU JSA €. 12 byla vyhladena v obdobi 1. 1. 2018 — 30. 6. 2018.
Do této vyzvy nositele IPRU JSA nebyl pfedlozen 7adny projektovy zamér.

Vyzva nositele IPRU JSA ¢&. 14 byla vyhla$ena v obdobi 1. 7. 2018 — 31. 12. 2018. Do této vyzvy
nositele IPRU JSA nebyl pfedlozen 74adny projektovy zamér.

Vyzva nositele IPRU JSA ¢&. 16 byla vyhlasena v obdobi 1. 1. 2019 — 30. 6. 2019. Pfedlozen projektovy
zamér:

e Podpora v oblasti zaméstnanosti zdravotné znevyhodnénych osob v Jihlavé a okoli — v obdobi
1. 7. 2019 — 31. 12. 2019 byla Zadost o podporu projektu vyrazena z hodnoceni z diivodu
nesplnéni podminek vécného hodnoceni (dne 22. 8. 2019). Zadatel dne 5.9. 2019 predloZil
Zadost o prezkum tohoto rozhodnuti, ktera byla dne 30. 9. 2019 vyhodnocena jako neddvodna.
Dne 22. 10. 2019 bylo vydano Rozhodnuti o zamitnuti Zadosti o podporu.

Podopatieni 1.3.3.3: Aktivity, financni alokace idotéené indikatory byly presunuty do opatfeni
1.3.2 Rozvoj socidlnich sluzeb a aktivit v oblasti socidlniho zaclefiovani vramci zadosti o zménu
IPRU JSA €. 4, kterd byla v obdobi 1. 1. 2019 — 30. 6. 2019 schvélena (ke dni 3. 1. 2019).

Opatfeni 2.1.1 Vybudovani dopravniho terminalu

Vyzva nositele IPRU JSA €. 7 vyhlddena v obdobi 1. 7. 2017 — 31. 12. 2017. PfedloZen projektovy

zamér:

e Dopravni termindl - ul. Na Dolech, Jihlava — v obdobi 1. 7. 2019 — 31. 12. 2019 byl projekt
fyzicky ukoncen (ke dni 30. 9. 2019), v obdobi 1. 1. 2020 — 30. 6. 2020 byl projekt financné
ukonéen ze strany RO (ke dni 27. 2. 2020). Ze strany MF-PCO byl projekt finanéné ukoncen
v obdobi 1. 1. 2020 — 30. 6. 2020 (ke dni 10. 6. 2020).

Vyse uvedeny projekt byl zaméfen na vybudovani dopravniho termindlu v ul. Na Dolech

jako prestupniho uzlu regionalniho vyznamu s mensim objemem dopravy, ktery uZivatelim

umoznuje efektivni prestupy mezi osobni vlakovou, verejnou linkovou a méstskou hromadnou
dopravou pfi zajiSténi navaznosti na cyklistickou a pési dopravu. Uvedeny projekt tak ma dopad
na cestujici z Jihlavy, JSA, Kraje Vysocina, pfipadné SirSiho regionu.

Vyzva nositele IPRU JSA €. 21 byla vyhla$ena v obdobi 1. 1. 2019 — 30. 6. 2019. Do této vyzvy nositele
IPRU JSA nebyl predlozen 7adny projektovy zamér.
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Vyzva nositele IPRU JSA €. 32 byla vyhldsena ve sledovaném obdobi. Do této vyzvy nositele IPRU JSA
je mozné predkladat projektové zaméry v terminu od 7. 7. 2021 do 22. 7. 2021.

Vv

Opatfeni 2.1.2 Rozsiteni trolejové dopravy a ekologizace vozového parku MHD

Podopatfeni 2.1.2.1: Vyzva nositele IPRU JSA €. 2 byla vyhlasena v obdobi 1. 1. 2017 — 30. 6. 2017.

Predlozen projektovy zamér:

o Rozsiteni trolejové dopravy v Jihlavé — v obdobi 1. 7. 2017 — 31. 12. 2017 byl projekt fyzicky
ukoncen (ke dni 30. 11. 2017) a v obdobi 1. 1. 2019 — 30. 6. 2019 byl financné ukoncen ze strany
RO (ke dni 24.5.2019). Ze strany MF-PCO byl projekt finanéné ukon&en v obdobi 1. 1. 2020 —
30. 6. 2020 (ke dni 28. 4. 2020).

Vyse uvedenym projektem bylo zavedeno nové a modernizovano stavajici trakéni trolejové vedeni

predevsim v ul. Vrchlického, Jihlava. Tato trasa spojuje vyznamnou zastdvku vefejné hromadné

dopravy a terminal v ul. Na Dolech, Jihlava a vyznamné pfispiva ke zlepSeni dopravni obsluznosti

Nemocnice Jihlava a primyslovych aredld v lokalité Staré Hory. Z tohoto diivodu ma projekt dopad

na obyvatele nejen Jihlavy, ale rovnéz na obyvatele uzemi JSA &i Kraje Vysocina, pfipadné Sirsiho

regionu, ktefi pfijizdi do Jihlavy za Gcelem poskytnuti Iékafského osetfeni ¢i do zaméstnani.

Vyzva nositele IPRU JSA €. 20 byla vyhlaena v obdobi 1. 1. 2019 — 30. 6. 2019. Predlozen projektovy
zamér:

e Rozsireni trolejbusové dopravy Jihlava - sever — v obdobi 1. 7. 2020 — 31. 12. 2020 byl vydan
pravni akt o poskytnuti podpory (dne 13. 11. 2020). Ve sledovaném obdobi byla predlozena
Zadost o platbu ¢&. 1, ktera byla dne 29. 3. 2021 7adateli proplacena. Projekt se nachazi ve stavu
Projekt s pravnim aktem o poskytnuti / prevodu podpory.

Projekt je zaméfen na rozvoj bezemisni (trolejbusové) dopravy v severni Casti mésta lJihlavy
prostfednictvim vybudovani nové trolejbusové trati. Vystavba nového trolejového vedeni v feSeném
Uzemi umozZni nahrazeni autobusovych linek za linky trolejbusové a napojeni lokality Bedfichov
a primyslové zény na stavajici trolejbusovou infrastrukturu. Zavedeni elektrické trakce tak bude mit
dopad nejen na obyvatele Jihlavy, ale rovnéZ na obyvatele JSA, ktefi do dané lokality dojizdéji za praci
¢i sluzbami.

Podopatfeni 2.1.2.2: Vyzva nositele IPRU JSA €. 1 byla vyhlasena v obdobi 1. 1. 2017 — 30. 6. 2017.

PredloZen projektovy zamér:

e Autobusy s pohonem na CNG v Jihlavé - v obdobi 1. 7. 2018 — 31. 12. 2018 byl projekt fyzicky
ukonéen (ke dni 31. 8. 2018) a finan¢né ukonéen ze strany RO (ke dni 18. 10. 2018). Ze strany
MF-PCO byl projekt finan¢né ukoncen v obdobi 1. 1. 2020 — 30. 6. 2020 (ke dni 23. 6. 2020).

Vyse uvedeny projekt byl zaméfen na nakup 9 nizkoemisnich autobusu, které zajistuji dopravni
obsluznost na Uzemi statutarniho mésta Jihlavy a v okolnich obcich na uzemi JSA. Z tohoto divodu
ma realizace projektu pfimy pozitivni vliv na obyvatele Jihlavy a dotéenych obci JSA, ktefi vyuZivaji

MHD.

Vyzva nositele IPRU JSA &. 22 byla vyhlasena v obdobi 1. 7. 2019 — 31. 12. 2019. PfedloZen projektovy
zamér:
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e Parcidlni trolejbusy v Jihlavé — v obdobi 1. 7. 2020 — 31. 12. 2020 byl projekt fyzicky ukoncen
(ke dni 30. 9. 2020) a finanéné ukonéen ze strany RO (ke dni 17. 12. 2020). Ze strany MF-PCO byl
projekt finanéné ukoncen ve sledovaném obdobi (ke dni 30. 3. 2021).

Projekt tesil potizeni 7 parcidlnich trolejbusli. Nové parcidlni trolejbusy jsou, diky vestavénym

trakénim bateriim, schopny provozu i mimo trolejbusové trakéni vedeni. Realizace projektu ma dopad
nejen na obyvatele Jihlavy, ale i na obyvatele dalSich obci z Jihlavské sidelni aglomerace, ktefi
do Jihlavy dojizdi za praci, sluzbami a do $kol a vyuZivaji MHD.

Vyzva nositele IPRU JSA ¢&. 24 byla vyhlasena v obdobi 1. 7. 2019 — 31. 12. 2019. PtedloZen projektovy

zamér:

e Parcidlni trolejbusy v Jihlavé Il — v terminu pro ukonceni pfijmu Zadosti o podporu v MS2014+
stanoveném ve vyzvé nositele IPRU JSA ¢&. 24, tj. do 31. 12. 2020, 14:00, nebyla pfedloZena
Zadost o podporu daného projektu.

Vyzva nositele IPRU JSA ¢&. 31 byla vyhlagena ve sledovaném obdobi. Do této vyzvy nositele IPRU JSA
je mozné predkladat projektové zaméry v terminu od 7. 7. 2021 do 22. 7. 2021.

Opatfeni 2.1.3 Re3eni parkovani v Jihlavé P+R, P+G

Vyzva nositele IPRU JSA €. 6 byla vyhla$ena v obdobi 1. 7. 2017 — 31. 12. 2017. PfedloZen projektovy

zamér:

e Vybudovani parkoviité P+R, ul. Zizkova, Jihlava — v obdobi 1. 7. 2019 — 31. 12. 2019 byl projekt
fyzicky ukoncen (ke dni 31. 12. 2019), v obdobi 1. 1. 2020 — 30. 6. 2020 byl projekt financné
ukonéen ze strany RO (ke dni 26. 6.2020). Ze strany MF-PCO byl projekt finanéné ukonéen
ve sledovaném obdobi (ke dni 22. 10. 2020).

VysSe uvedeny projekt byl zaméfen na vystavbu parkovisté P+R na pfijezdu do mésta Jihlavy

ze zapadniho sméru u frekventované silnice 11/602, jehoZ poloha umozZiuje rovnéz pfijezd vozidel

zjizniho a severniho sméru po silnici 1/38 (vnéjsi obchvat mésta). Realizace projektu ma vliv

predevsim na obyvatele JSA &i Kraje Vysocina dojizdéjici do Jihlavy do zaméstndni ¢i za sluzbami

ze zminénych smérq.

Opatfeni 2.2.1 Rozvoj paternich cyklostezek a cyklotras a podpora cyklodojizdky
Vyzva nositele IPRU JSA €. 9 byla vyhlasena v obdobi 1. 7. 2017 — 31. 12. 2017. PiedloZeny projektové
zameéry:

e SmiSena stezka pro pési a cyklisty a cyklostezka - primyslovy park, Jihlava — v obdobi
1.7.2020 - 31. 12. 2020 byl projekt fyzicky ukoncéen (ke dni 30. 9. 2020). Ve sledovaném obdobi
byl projekt finanéné ukonéen ze strany RO (ke dni 29. 1. 2021) a finanéné ukonéen ze strany MF-
PCO (ke dni 30. 3. 2021).

e Cyklostezka RO8 Jihlava - Pavov (primyslova zéna - sever) — v obdobi 1. 7. 2020 — 31. 12. 2020
byl projekt fyzicky ukoncéen (ke dni 30. 9. 2020), byla predloZzena Zavérecna zprava o realizaci a
Zadost o platbu €. 3, ktera je ke dni 30. 6. 2021 ve stavu Schvalend 2. stuperi - podepsana.

e Cyklostezka Hodice - Tiest - Jezdovice - Salavice - Kostelec — zdUvodu nedofe$enych
majetkopravnich vztahl odstoupil vobdobi 1. 1. 2018 - 30. 6. 2018 predkladatel
od predloZzeného projektového zaméru.
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Vyzva nositele IPRU JSA €. 18 byla vyhlaena v obdobi 1. 1. 2019 — 30. 6. 2019. PfedloZeny projektové

zaméry:

e Cyklostezka Hodice - T¥est - Jezdovice - Salavice - Kostelec I. etapa — v obdobi 1. 1. 2020 —
30. 6. 2020 byl vydan pravni akt o poskytnuti podpory (ke dni 30. 3. 2020). Ve sledovaném
obdobi nebyla predlozena 7a4dnd Zprava o realizaci ani Zadost o platbu, ke dni 30. 6. 2021 se
projekt nachazi ve stavu Projekt s pravnim aktem o poskytnuti / pfevodu podpory.

e Cyklostezka GO2 — ul. U Rybnickt — KfiZzikova, Jihlava — v obdobi 1. 1. 2019 — 30. 6. 2019 (dne
7.5.2019) odstoupil predkladatel projektového zaméru z pracovni skupiny.

Vyzva nositele IPRU JSA € 25 byla vyhladena v obdobi 1. 7. 2019 — 31. 12. 2019. Pfedlozeny

projektové zaméry:

e Cyklostezka GO1 - usek od odbocky na Hosov po kastanovou alej, Jihlava — v obdobi 1. 7. 2020
—31. 12. 2020 byl projekt fyzicky ukonéen (ke dni 30. 9. 2020) a finanéné ukonéen ze strany RO
(ke dni 11. 12. 2020). Ve sledovaném obdobi byl projekt finan¢né ukoncen ze strany MF-PCO (ke
dni 30. 3. 2021).

e Cyklostezka GO2 - ul. U Rybnicka - KfiZzikova, Jihlava — v obdobi 1. 7. 2020 — 31. 12. 2020 byl
projekt fyzicky ukoncen (ke dni 31. 12. 2020). Ve sledovaném obdobi byl projekt financné
ukonéen ze strany RO (ke dni 21. 4. 2021).

e Cyklostezka G04 ul. Mlynska - Heleninska, Jihlava — v obdobi 1. 7. 2020 — 31. 12. 2020 byla
nositeli IPRU JSA ze strany predkladatele predloZena 7adost o odstoupeni od daného
projektového zaméru (ze dne 29. 10. 2020).

Vyzva nositele IPRU JSA €. 28 byla vyhlddena ve sledovaném obdobi. Do této vyzvy nositele IPRU JSA
nebyl predloZen zadny projektovy zamér.

Vyzva nositele IPRU JSA €. 33 byla vyhlddena ve sledovaném obdobi. Do této vyzvy nositele IPRU JSA
je mozné predkladat projektové zaméry v terminu od 7. 7. 2021 do 26. 11. 2021.

Vsechny vysSe uvedené projekty jsou zaméreny na vystavbu cyklostezek, které umozni bezpecnou
cyklodojizdku predevsim do zaméstnani, ¢i do skol a za sluzbami. Realizace téchto projektll ma
a bude mit vliv pfedevsim na obyvatele Uzemi JSA, ktefi vyuZivaji kolo jako dopravniho prostiedku
a jejichz bezpecnost je a bude zvysena odklonénim cyklistické dopravy z komunikaci s vysokou
intenzitou automobilové dopravy.

Opatieni 2.3.1 Podpora opatieni ke zvySeni bezpecnosti a priichodu méstem
Vyzva nositele IPRU JSA €. 5 byla vyhlasena v obdobi 1. 7. 2017 — 31. 12. 2017. PfedloZeny projektové
zameéry:

e Bezpecnost dopravy na prechodech pro chodce, Jihlava - v obdobi 1. 7. 2018 — 31. 12. 2018 byl
projekt fyzicky ukoncen (ke dni 31. 12. 2018), v obdobi 1. 1. 2019 — 30. 6. 2019 finan¢né ukoncen
ze strany RO (ke dni 19.6.2019). Ze strany MF-PCO byl projekt finanéné ukonéen v obdobi
1. 1. 2020 - 30. 6. 2020 (ke dni 19. 5. 2020).
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e Zvyseni bezpecnosti dopravy v priimyslovém parku, Jihlava — v obdobi 1. 7. 2018 —31. 12. 2018
byl projekt fyzicky ukoncen (ke dni 31.12.2018), v obdobi 1. 1. 2019 — 30. 6. 2019 financné
ukonéen ze strany RO (ke dni 17.6.2019). Ze strany MF-PCO byl projekt finanéné ukonéen
v obdobi 1. 1. 2020 — 30. 6. 2020 (ke dni 19. 5. 2020).

Vyzva nositele IPRU JSA €. 11 byla vyhldsena v obdobi 1. 1. 2018 — 30. 6. 2018. Pfedlozen projektovy

zamér:

e ZvysSeni bezpecnosti dopravy v Jihlavé — v obdobi 1. 7. 2019 — 31. 12. 2019 byl projekt fyzicky
ukoncen (ke dni 30. 9. 2019). V obdobi 1. 1. 2020 — 30. 6. 2020 byl projekt financ¢né ukoncen
ze strany RO (ke dni 7. 2. 2020). Ze strany MF-PCO byl projekt finanéné ukonéen v obdobi
1. 1.2020—30. 6. 2020 (ke dni 19. 5. 2020).

Vyzva nositele IPRU JSA ¢&. 26 byla vyhlasena v obdobi 1. 7. 2019 — 31. 12. 2019. PfedloZen projektovy

zamér:

e ZvysSeni bezpecnosti dopravy v Jihlavé - Il. etapa — v obdobi 1. 7. 2020 — 31. 12. 2020 byl vydan
pravni akt o poskytnuti podpory (ke dni 16. 9. 2020). Ke dni 30. 6. 2021 se projekt nachazi
ve fyzické realizaci.

Vyzva nositele IPRU JSA €. 29 byla vyhlasena ve sledovaném obdobi. Pfedlozen projektovy zamér:
e 2Zvyseni bezpecnosti dopravy v Jihlavé - lll. etapa — ve sledovaném obdobi vydal RV IPRU JSA
vyjadieni o souladu projektového zaméru s IPRU JSA.

Vyzva nositele IPRU JSA ¢&. 34 byla vyhlagena ve sledovaném obdobi. Do této vyzvy nositele IPRU JSA
je mozné predkladat projektové zaméry v terminu od 7. 7. 2021 do 26. 11. 2021.

Vyse uvedené projekty jsou zamérené na realizaci bezpecnostnich opatreni pési dopravy v nékolika
lokalitdch na Uzemi statutarniho mésta Jihlavy a rovnéz v primyslovém parku, kde sidli vyznamni
zaméstnavatelé JSA. Realizace téchto projektd ma dopad na obyvatele mésta Jihlavy a rovnéz
na obyvatele jinych obci JSA dojizdéjicich do Jihlavy do zaméstnani, Skol ¢i za sluzbami a zaméstnance
firem sidlici v primyslovém parku.

Opatfeni 2.3.2 Podpora inteligentnich dopravnich systému a vyuziti telematiky
Podopatieni 2.3.2.1: Vyzva nositele IPRU JSA €. 19 byla vyhla$ena v obdobi 1. 1. 2019 — 30. 6. 2019.
Do této vyzvy nositele IPRU JSA nebyl pfedlozen 7adny projektovy zamér.

Podopatieni 2.3.2.2: Vyzva nositele IPRU JSA €. 10 byla vyhla$ena v obdobi 1. 7. 2017 — 31. 12. 2017.

PredloZen projektovy zamér:

e Inteligentni zastavky v Jihlavé — v obdobi 1. 7. 2018 — 31. 12. 2018 byl projekt fyzicky ukoncen
(ke dni 26. 10. 2018), v obdobi 1. 1. 2019 — 30. 6. 2019 finanéné ukonéen ze strany RO (ke dni
27.2.2019). Ze strany MF-PCO byl projekt finan¢né ukoncen v obdobi 1. 1. 2020 — 30. 6. 2020
(ke dni 19. 5. 2020).

Vyse uvedeny projekt byl zaméren na zavedeni inteligentniho informacniho systému na zastdvkach

MHD s nejvétSim obratem cestujicich, a to prostfednictvim elektronickych panelll, které cestujici
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informuji o aktualnim odjezdovém c¢ase vozidel MHD. Realizace tohoto projektu ma dopad
na obyvatele mésta Jihlavy a rovnéZ na obyvatele jinych obci JSA dojizdéjicich do lJihlavy
do zameéstnani, Skol ¢i za sluzbami.

Vyzva nositele IPRU JSA &. 23 byla vyhlagena v obdobi 1. 7. 2019 — 31. 12. 2019. P¥edloZen projektovy

zamér:

e Modernizace odbavovaciho systému v Jihlavé — v obdobi 1. 1. 2020 — 30. 6. 2020 (dne
22. 1. 2020) odstoupil predkladatel projektového zaméru z pracovni skupiny.

Opatieni 3.3.2 ZlepSeni kvality narodnich kulturnich pamatek

Vyzva nositele IPRU JSA €. 8 byla vyhlasena v obdobi 1. 7. 2017 — 31. 12. 2017. PfedloZen projektovy

zamér:

e Revitalizace zamku Brtnice — v obdobi 1. 7. 2018 — 31. 12. 2018 byla Zadost o podporu projektu
vyrazena z hodnoceni z divodu nesplnéni formalnich naleZitosti nebo podminek prijatelnosti
po doplnéni (ke dni 24. 9. 2018). Zadatel dne 9. 10. 2018 predlozil 7ddost o prezkum tohoto
rozhodnuti, kterd byla dne 16. 10. 2018 shledana jako ¢aste¢né divodna. V obdobi 1. 7. 2019 -
31. 12. 2019 bylo vyddno Rozhodnuti o Zadosti o poskytnuti dotace se zamitavym vysledkem
(dne 11. 7. 2019).

VysSe uvedeny projekt je zaméfen na revitalizaci zdmku Brtnice, ktera soucasné umozni zfizeni

infrastruktury pro navstévniky a zptistupnéni ¢asti zamku pro verejnost. Realizace projektu zpfistupni

zamek Brtnice pro ndvstévniky z celého Uzemi JSA i mimo toto Uzemi.

Opatfieni 3.3.3 Zlepseni kvality pamétovych instituci
Vyzva nositele IPRU JSA ¢&. 30 byla vyhlagena ve sledovaném obdobi. Do této vyzvy nositele IPRU JSA
je mozné predkladat projektové zaméry v terminu od 14. 6. 2021 do 8. 7. 2021.



