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Zprava o plnéni integrované strategie
Integrovany plan rozvoje uzemi Jihlavské sidelni aglomerace za obdobi 1. 7. 2023 - 31. 12. 2023

DETLIVE] . . . .
Datova polozka Plnéni
oblast
Cislo zpravy IPRU_16_01_004 15
Integrovana strategie Integrovany plan rozvoje uzemi Jihlavské sidelni aglomerace
Identifikace Nositel Statutarni mésto Jihlava, ICO: 00286010
i
operace Masarykovo nameésti 97/1, 586 01 Jihlava
Sledované obdobi od 1.7.2023
Sledované obdobi do 31.12.2023
Stav Schvalena MMR
, Jméno Tereza
Kontaktni p 5
o . . | Pfijmeni Chloupkovd
Udaje ve véci -
X Mobil +420 608 963 186
zpravy
Telefon + 420 565 592 450
Email tereza.chloupkova@jihlava-city.cz
Integrovany plén rozvoje tUzemi Jihlavské sidelni aglomerace (IPRU JSA) pFedstavuje stfednédobou
strategii pro programové obdobi 2014—-2020. Funkéni Gzemi bylo vymezeno na zakladé dojizdkovych,
migracnich, dopravnich a dalSich dynamickych vazeb. Vymezené Gzemi JSA zahrnuje 75 obci véetné
statutdrniho mésta Jihlavy. Vizi IPRU JSA je dosaZeni konkurenceschopné aglomerace krajského
. ) ) . mésta Jihlavy jako Zivého organismu prosperujiciho z klicovych hospodaiskych odvétvi, z mistni
. Popis integrovaného nastroje , . oy, . , . o I
Strategie znalostni ekonomiky, ze socidlni stability a z dobré dostupnosti a nabizejiciho vysokou kvalitu Zivota
ve zdravém a bezpetném Zivotnim prostfedi. Celkova vize strategie je rozpracovdna do tfi
strategickych cilll - Ekonomicky silnd a socialné stabilni aglomerace, Integrovana a ekologicka
mobilita a Kvalitni a funkcni prostredi, které jsou dale ¢lenény na specifické cile, opatteni, pfipadné
podopatieni.
Prehled vyhlasenych vyzev V obdobi od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023 nebyly vyhlaseny 74dné vyzvy nositele IPRU JSA.
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Informace o vécném pokroku
v realizaci integrované strategie

Ptislusné informace jsou uvedeny v Pfiloze €. 1 - Informace o vécném pokroku v realizaci integrované
strategie této zpravy o pInéni integrované strategie IPRU JSA.
Udaje uvedené ve vyse zmifiované pfiloze vychdazeji z monitorovaciho systému MS2014+.

Informace o pokroku v realizaci
klicovych intervenci

Nositel IPRU JSA povaZzuje za kli¢ové intervence v nasledujicich oblastech:

Podpora multimodality:

Ve sledovaném obdobi byl projekt ,,Dopravni terminal — ul. Havli¢kova, Jihlava“ (vyzva nositele IPRU
JSA ¢. 32 Vystavba a rekonstrukce dopravnich termindld 1ll.) financéné ukoncéen ze strany MF-PCO.
U projektu ,Dopravni terminal — nadrazi CD — ul. Havli¢kova, Jihlava“ (vyzva nositele IPRU JSA &. 32
Vystavba a rekonstrukce dopravnich terminalG 1Il.) byly ptedlozeny Zprdva o realizaci a Zadost
o platbu, kterd byla Zadateli rovnéz proplacena. Projekt byl fyzicky ukonéen a financ¢né ukoncen
ze strany RO a MF-PCO.

Podpora méstské hromadné dopravy:

Ve sledovaném obdobi byly projekty , Rozsifeni trolejbusové dopravy Jihlava — sever” (vyzva nositele
IPRU JSA &. 20 Rozéiteni trolejové dopravy Il.) , Nizkopodlazni trolejbus v Jihlavé“ (vyzva nositele IPRU
JSA €. 31 Ekologizace vozového parku IV.) finanéné ukonceny ze strany MF-PCO. Projekt ,Parcidlni

|Il

trolejbusy v lJihlavé 1I“ se ve sledovaném obdobi nachdazi ve stavu Projekt s pravnim aktem
o poskytnuti / pfevodu podpory.

Rozvoj cyklodopravy:

Ve sledovaném obdobi byl projekt ,Cyklostezka Hodice - Trest - Jezdovice - Salavice - Kostelec
l. etapa“ (vyzva nositele IPRUJSA €& 18 Rozvoj patefnich cyklostezek a cyklotras a podpora
cyklodojizdky I1.) finanéné ukonéen ze strany RO a MF-PCO. U projektu ,, Cyklostezka a cyklotrasa GO1
— Usek od kastanové aleje po ul. Tele¢skou, Jihlava“ (vyzva nositele IPRU JSA €. 33 Rozvoj patefnich
cyklostezek a cyklotras a podpora cyklodojizdky V.) byla ptedloZena Zpréva o realizaci a Zadost
o platbu, kterd byla 7adateli rovné? proplacena. Projekt byl finanéné ukonéen ze strany RO a MF-
PCO. Projekt ,,Cyklostezka G04 ul. Mlynska — Heleninska, Jihlava“ byl ve sledovaném obdobi financ¢né
ukonéen ze strany MF-PCO.

Podpora rozvoje a bezpecnosti pési dopravy:

Projekt ,Zvy$eni bezpecnosti dopravy v Jihlavé — lII. etapa“ (vyzva nositele IPRU JSA €. 29 Podpora

opatteni ke zvy$eni bezpecnosti a priichodu méstem IV.) byl finanéné ukonéen ze strany RO a MF-




* Xt %
* 4

* 4 *

EVROPSKA UNIE
Evropskeé strukturalni
a investi¢ni fondy

Zprava o plnéni integrované strategie
Integrovany plan rozvoje tizemi Jihlavské sidelni aglomerace
za obdobi 1. 7. 2023 - 31. 12. 2023

PCO. Projekt ,Zvy3eni bezpeénosti dopravy v Jihlavé — IV. etapa“ (vyzva nositele IPRU JSA &. 34
Podpora opatieni ke zvySeni bezpecnosti a prichodu méstem V.) byl fyzicky ukoncen, byla
predloZena Zprava o realizaci €. 2 a Zadost o platbu €. 2, kterd byla Zadateli rovnéi proplacena.
Projekt byl déle finanéné ukonéen ze strany RO a MF-PCO.

Rozvoj socidlnich sluzeb:

Projekt ,,Obnova vozového parku Bérky - doméciho hospice Jihlava“ (vyzva nositele IPRU JSA €. 27
Rozsiteni a zkvalitnéni infrastruktury pro poskytovani socidlnich sluzeb II.) byl financné ukoncen ze
strany MF-PCO. Projekt ,,Nizkoprahové denni centrum a Nocleharna Jihlava“ (vyzva nositele IPRU JSA
¢. 27 Rozsiteni a zkvalitnéni infrastruktury pro poskytovani socialnich sluzeb 1l.) se ve sledovaném
obdobi nachdzi v plné (fyzické i finanéni) realizaci. Byla proplacena Zadost o platbu ¢&. 4, dale byla
predloZena Zprava o realizaci €. 5 a Zadost o platbu ¢&. 5, ktera byla Zadateli rovnéz proplacena.
Projekty ,Naslednd péce lJihlava“ a ,Podpora komunitnich sluzeb v Tresti“ (vyzva ¢. 17 Rozvoj
socialnich sluzeb a aktivit v oblasti socidlniho zaclefiovani lll.) byly finanéné ukonéeny ze strany MF-
PCO.

Financovani
podle
specifickych
cilt

Specificky cil ITI/IPRU/CLLD Viz Pfiloha ¢.
Opatfeni ITI/IPRU/CLLD Viz Pfiloha ¢.
Podopatreni Viz Priloha €.
Program Viz Pfiloha €.

Prioritni osa

Viz Pfiloha €.

Investicni priorita

Viz Priloha €.

Specificky cil

Viz Priloha €.

Celkové zpUsobilé vydaje

Viz Pfiloha €.

Pfispévek Unie

Viz Priloha €.

Narodni verejné zdroje (SR, SF)

W WWwWww ww ww|w|w

Viz Priloha €.

Narodni verejné zdroje (kraj, obec,
jiné)

w

Viz Priloha €.

Narodni soukromé zdroje

w

Viz Pfiloha €.

Soukromé zdroje

Viz Priloha ¢. 3




Datum cilové hodnoty

Viz Priloha €. 4 + Priloha ¢.
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NezpUsobilé vydaje Viz Pfiloha ¢. 3

Kéd indikatoru Viz Ptiloha €. 4 + Pfiloha €. 5

Nazev indikatoru Viz Pfiloha €. 4 + Pfiloha €. 5

Typ indikatoru Viz Ptiloha €. 4 + Pfiloha €. 5

Vychozi hodnota Viz Priloha ¢. 4 + Priloha €. 5

Datum vychozi hodnoty Viz Ptiloha €. 4 + Pfiloha €. 5

o Cilova hodnota Viz Priloha ¢. 4 + Priloha €. 5

Indikatory
5
5

Zavazek

Viz Priloha €. 4 + Priloha ¢.

DosaZena hodnota (ve sledovaném
obdobi)

Viz Priloha €. 4 + Priloha ¢.

u

DosaZena hodnota (za celé obdobi
realizace IN)

v

Viz Priloha €. 4 + Pfiloha €. 5

Mérna jednotka

Viz Priloha €. 4 + Priloha €. 5

Horizontalni
principy

Horizontalni principy

Rovné prileZitosti a nediskriminace:

Aktivity zamérené na rovné prileZitosti jsou nepfimo zohledriovany zejména v aktivitdch na podporu
vzdélavani a socidlni oblasti, které spadaji do strategického cile 1 Ekonomicky silna a socialné stabilni
aglomerace. V ramci IPRU JSA nejsou podporovany projekty, které by negativné ovliviiovaly rovné
prilezitosti. Nositel IPRU JSA rovnéi zajisfuje predkladateldm projektovych zamér(i a pripadnym
partner(im rovné podminky pro spolupraci na realizaci IPRU JSA.

Rovné prileZitosti muzd a Zen:

Prostiednictvim IPRU JSA nejsou podporovany projekty, které by negativné ovliviiovaly rovné
prileZitosti muz a Zen. Nositel IPRU JSA zajistuje, aby rovné? v rdmci implementace nedochazelo
k naruSovani principu rovnosti Zzen a muz(.

UdrZitelny rozvoj (environmentdini indikatory):

Pozitivni vliv na oblast udrzZitelného rozvoje maji pfevazné aktivity strategického cile 2 Integrovana
a ekologicka mobilita a strategického cile 3 Kvalitni a funkéni prostfedi. Dodrzovani zasad

udrzitelného rozvoje se vSak prolind vSemi navrzenymi cili a opatfenimi. Soucasti zpracovani
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finalniho dokumentu IPRU JSA bylo vyhodnoceni vlivi IPRU JSA na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi
dle zdkona ¢. 100/2001 Sb., tzv. proces SEA. V navaznosti na SEA probiha kazdoro¢ni monitoring vlivu
dané koncepce na ZP, pficemi vystupy z tohoto monitoringu jsou zvefejfiovéany na webovych
strankach statutarniho mésta Jihlavy. Pfi posuzovani souladu projektovych zamérl s integrovanou
strategii Ridicim vyborem IPRU JSA je zohlednéno posuzovani projektd z hlediska vlivu na ZP, pFicem?
soucasti predkladanych projektovych zamérd jsou informace o vlivu projektu na ZP s vyuZitim
environmentdlnich kritérii vzeslych ze SEA.
Ke dni 31. 12. 2023 byly ukonceny fyzické realizace nésledujicich integrovanych projekt(:
e, Centrum socidlnich sluzeb Zizkova“,
e ,Azylovy diim pro muze Jihlava“,
e ,Rozvoj Denniho a tydenniho stacionare Jihlava - Il. etapa®“,
e ,Rekonstrukce objektu ul. Zizkova 106, Jihlava, pro potieby 1CSS*,
e ,Chranéné bydleni pro osoby se zdravotnim postizenim v Jihlavé” (IROP),
e ,Obnova vozového parku Barky - domdaciho hospice Jihlava“,
e ,Chranéné bydleni pro osoby se zdravotnim postizenim v Jihlavé” (OPZ),
: e ,Naslednd péce Jihlava“,
rP:aF:iljace Informace o dosazenych synergickych e ,Podpora komunitnich sluzeb v Tfesti“,
. , | efektech na Urovni opatreni resp. e , Materska skola, ul. Na Dolech, Jihlava“,
integrované . i ] o i W
strategie podopatieni strategie e ,Dopravni terminal — ul. Na Dolech, Jihlava“,

e ,Dopravni terminal - ul. Havlickova, Jihlava“,

e ,Dopravni terminal — nadrazi €D — ul. Havli¢kova, Jihlava“,
e ,Rozsiteni trolejové dopravy v Jihlavé”,

e ,Rozsiteni trolejbusové dopravy Jihlava — sever”,

e ,Autobusy s pohonem na CNG v Jihlavé“,

e, Parcidlni trolejbusy v Jihlavé“,

e ,Nizkopodlazni trolejbus v Jihlavé”,

e ,Vybudovani parkovisté P+R, ul. Zizkova, Jihlava“,

e ,SmiSena stezka pro pési a cyklisty a cyklostezka - pramyslovy park, Jihlava“,
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e ,Cyklostezka R0O8 Jihlava - Pavov (primyslova zéna - sever)”,

e ,Cyklostezka Hodice - Trest - Jezdovice - Salavice - Kostelec, 1. etapa®,

e ,Cyklostezka GO1 - usek od odbocky na Hosov po kastanovou alej, Jihlava“,
e . Cyklostezka GO2 - ul. U Rybnickl - Kfizikova, Jihlava“,

e ,Cyklostezka GO1 - U KoZeluh, Jihlava“,

e ,Cyklostezka a cyklotrasa GO1 — Usek od kastanové aleje po ul. Tele¢skou, Jihlava“,
e ,Cyklostezka GO4 ul. Mlynska - Heleninsk3, Jihlava“,

e ,Bezpecnost dopravy na prechodech pro chodce, Jihlava“,

e ,Zvyseni bezpecnosti dopravy v pramyslovém parku, Jihlava“,

e ,ZvySeni bezpecnosti dopravy v Jihlavé”,

e ,ZvySeni bezpecnosti dopravy v Jihlavé - Il. etapa“,

e ,ZvySeni bezpecnosti dopravy v Jihlavé - lIl. etapa“,

e ,ZvySeni bezpecnosti dopravy v Jihlavé - IV. etapa”,

e  Inteligentni zastavky v Jihlavé”“.

Prostfednictvim realizace projekt( , Autobusy s pohonem na CNG v Jihlavé” (nakup 9 nizkoemisnich
vozidel MHD), ,Inteligentni zastavky v lJihlavé” (zavedeni elektronickych panelt na vybranych
zastavkach MHD/HD informujici cestujici o odjezdovych ¢asech spojl), ,,Rozsifeni trolejové dopravy
v Jihlavé” (zavedeni nového a modernizace stavajiciho trakéniho trolejového vedeni predevsim
v ul. Vrchlického, lJihlava), ,Parcidlni trolejbusy v Jihlavé” (nakup 7 parciadlnich trolejousi MHD),
»Nizkopodlazni trolejbus v lJihlavé” (nakup 1 nizkopodlazniho trolejousu MHD) a ,Rozsiteni
trolejbusové dopravy Jihlava — sever” (vystavba nového trolejového vedeni v severni ¢asti mésta
Jihlavy) doslo k rozsifeni prislusné infrastruktury a ke zkvalitnéni hromadné dopravy, ¢imz by mélo
byt dosazeno zvyseni preference vyuzivani MHD/HD pred individudlni automobilovou dopravou.
Vyse uvedené projekty maiji silné vazby také na projekty ,,Dopravni terminal - ul. Na Dolech, Jihlava“
(vybudovani dopravniho terminalu v ul. Na Dolech, Jihlava v lokalité u vlakové zastavky Jihlava —
Staré hory jako prestupniho uzlu regionalniho vyznamu s mensim objemem dopravy), , Vybudovani
parkovi§té P+R, ul. Zizkova, Jihlava“ (vybudovani parkoviité P+R o kapacité 110 parkovacich mist
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na zapadnim pfijezdu do mésta Jihlavy), ,Dopravni terminal — ul. Havlickova, Jihlava“ (rekonstrukce a
modernizace dopravniho termindlu v ul. Havlickova v lJihlavé - zastdvka MHD Chlumova jako
pfestupniho uzlu méstské linkové osobni dopravy) a ,Dopravni termindl — nadrazi CD — ul.
Havli¢kova, Jihlava“ (rekonstrukce a modernizace dopravniho terminalu v ul. Havlickova u ZST Jihlava
jako prestupniho uzlu regionalniho vyznamu s malym objemem dopravy pro prestup mezi osobni
vlakovou dopravou a MHD), u kterych byla realizace rovnéz dokoncena.

Realizace projektl ,,Bezpecnost dopravy na prechodech pro chodce, Jihlava®, ,Zvyseni bezpecnosti
dopravy v primyslovém parku, lJihlava®, ,Zvyseni bezpecnosti dopravy v lJihlavé“, ,ZvySeni
bezpecnosti dopravy v Jihlavé - Il. etapa”“, ,ZvySeni bezpecnosti dopravy v Jihlavé - Ill. etapa” a
»Zvyseni bezpecnosti dopravy v Jihlavé - IV. etapa“, u kterych je rovnéz dokoncena realizace, zvysila
bezpecnost zejména pési dopravy v nékolika lokalitach na uzemi statutarniho mésta Jihlavy. Na tyto
projekty maji zaroven silnou vazbu projekty zamérené na vybudovani stezek pro cyklisty, diky nimz
bude zvySovana také bezpecnost cyklistické dopravy, a to dokoncené projekty ,Smisend stezka pro
pési a cyklisty a cyklostezka - primyslovy park, Jihlava“, , Cyklostezka RO8 Jihlava - Pavov (primyslova
zéna - sever)“, , Cyklostezka Hodice - Ttest - Jezdovice - Salavice - Kostelec I. etapa“, , Cyklostezka
GO1 - usek od odbocky na Hosov po kastanovou alej, Jihlava“, ,Cyklostezka GO2 - ul. U Rybnicka -
Ktizikova, Jihlava“, ,Cyklostezka GO1 - U KoZeluhd, Jihlava“, ,Cyklostezka a cyklotrasa GO1 - Usek od
kastanové aleje po ul. Tele¢skou, Jihlava“” a ,,Cyklostezka G04 ul. Mlynska - Heleninska, Jihlava“.

Spole¢nd realizace projektd ,Rozvoj Denniho a tydenniho staciondre lJihlava - Il. etapa“,
,Rekonstrukce objektu ul. Zizkova 106, Jihlava, pro potieby 1CSS“, ,Chranéné bydleni pro osoby
se zdravotnim postizenim v Jihlavé”, , Centrum socialnich sluzeb Zizkova“, »Azylovy diim pro muze
Jihlava” a ,Obnova vozového parku Barky - domaciho hospice Jihlava“, jejichZ realizace jiz byla
ukoncena, a projektu , Nizkoprahové denni centrum a Nocleharna Jihlava®“, ktery se ve sledovaném
obdobi nachazi v pIné (fyzické i financni) realizaci, vyznamné pfispéje ke zvySeni kvality a kapacity
socidlnich sluzeb na uUzemi JSA. Na uvedenou infrastrukturu navdzaly mékké projekty , Chranéné
bydleni pro osoby se zdravotnim postizenim v Jihlavé“, ,Nasledna péce lJihlava“ a,Podpora

komunitnich sluzeb v Tresti, které jiz byly fyzicky ukonceny. Spolecna realizace téchto projektl
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pfispéla k rozvoji socidlnich sluzeb a aktivit v oblasti socidlniho zaclefiovani, zejména se zamérenim
na osoby, které prosly zavislosti, a osoby se zdravotnim postiZzenim.

Informace o podanych/ schvalenych
zmeénach integrované strategie

V obdobi 1. 7. 2023 - 31. 12. 2023 nebyla schvélena 7adna aktualizace strategie IPRU JSA, ani nebyla
predloZena 74dost o zménu integrované strategie IPRU JSA.

Opatfreni pfi neplnéni uloZzenych
povinnosti nositelem

V obdobi 1. 7. 2023 - 31. 12. 2023 nedoslo k nepInéni IPRU JSA, z tohoto divodu neni dané pole
relevantni.

Informace o problémech, které se
vyskytly v realizaci integrované
strategie v pribéhu obdobi, za které je
tato zprava vykazovana a pfijata
opatreni

vrve

zejména skuteénostmi zjisténymi pri zahajeni ¢i v prabéhu realizace stavby, prodlouZzenim pfipravy
projektovych dokumentaci a zadavaciho fizeni na zhotovitele stavby apod. Problémy pfi spolupraci s
dodavateli pfi realizaci projektt, nizka kvalita jejich sluzeb a prodluZovani termind v ndvaznosti na
feSeni vzniklych potizi.

Opatieni: Informovani Zadateld o nutnosti plnéni €asovych a finanénich harmonogramd. Zadatelé
informuji nositele IPRU JSA o téchto skute¢nostech, pFipadné 7adaji o zmény jednotlivych
integrovanych projekt(. Spoluprdce s Zadateli pfi konzultacich konkrétnich projektl se zastupci CRR
CR & RO.

Problém: Kontinualni zvySovani cen materidll, coZ zapficinuje zvySovani celkovych nakladl projektd,
a stim souvisejici potencidlni nemozZnost realizace projektl z pohledu financovani Zadatele.
Nedostatek specifickych produktl na trhu s ohledem na vyvoj svétové ekonomické situace.

Opatreni: Informovani a konzultace se Zadateli o zohlednéni vnéjsich faktori a o moznosti navyseni
naklada v pribéhu pripravy i realizace projektd.

Informace o potencialnich rizicich
realizace integrované strategie
a opatreni k jejich eliminaci

Riziko: NepredloZeni Zadosti o platbu v pfipadé nékterého z poslednich realizovanych projektd
s fyzickou realizaci do 31. 12. 2023 a financni neukonceni projektu.

Opatreni: Pribéznd komunikace s Zadateli projektd i po ukonceni jejich fyzické realizace, sledovani
stavu projektll v monitorovacim systému MS 2014+,

Popis aktivit vyplyvajicich
z evaluacniho planu DoP

Mid-term evaluace realizace a plnéni integrované strategie IPRU JSA byla piedloZena a schvélena
ze strany MMR-ORP vobdobi 1. 7. 2019 - 31. 12. 2019. Zminéna evaluace je zvefejnéna
na webovych strankach mésta Jihlavy.

Ve sledovaném obdobi nebyla provedena 7zadna evaluace.
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EVROPSKA UNIE
Evropskeé strukturalni
a investi¢ni fondy

Zprava o plnéni integrované strategie
Integrovany plan rozvoje tizemi Jihlavské sidelni aglomerace
za obdobi 1. 7. 2023 - 31. 12. 2023

Shrnuti pro verejnost

Aktudlni informace jsou zvefejnény na webovych strankach mésta Jihlavy (www.jihlava.cz/ipru).

V obdobi od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023 nebyly vyhladeny 7adné vyzvy nositele IPRU JSA.

Vramci IPRU JSA bylo k 31. 12. 2023 ukonéeno celkem 34 projektd, které byly realizovany
prostfednictvim IROP, OPD a OPZ, v celkové vysi podpory cca 635 mil. K¢ (pfispévek EU), ztoho
cca 95,5 mil. K¢ v oblasti socialnich sluzeb, cca 30 mil. K¢ v oblasti vzdélavani a cca 510 mil. K¢
v oblasti dopravy (dopravni termindly, P+R, vozidla MHD, trolejova trakce, cyklostezky, bezpecnostni
opatreni pro pési, telematika MHD).

Ve sledovaném obdobi probiha realizace u dalSich 3 projekt(, které jsou realizovany prostfednictvim
IROP. Predpokladana vyse podpory u téchto projektt cini cca 117 mil. K¢ (prispévek EU).

Doplfujici informace

V casti ,Financovdni 1Sg“ a ,Indikdtory”, coZ je soucdst Zpravy o plnéni integrované strategie
IPRU JSA za sledované obdobi, byla automaticky vygenerovana data, ktera nositel IPRU JSA nemohl
upravit. Z tohoto ddivodu nenese nositel IPRU JSA 7adnou zodpovédnost za tyto Gdaje.

Ptilozené
dokumenty

Cestné prohlageni o pravdivosti udaji
uvedenych ve zpravé

PFiloha €. 2 — Cestné prohldseni o pravdivosti Gdajl

Dalsi nepovinné pfilohy zpravy

Ptiloha €. 1 - Informace o vécném pokroku v realizaci integrované strategie
Ptiloha €. 3 — Financovani ISg

Pfiloha €. 4 — Indikatory
Ptiloha ¢. 5 — Indikatory pInéné nositelem 1Sg
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